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Esipuhe
Ohjeen tarkoituksena on selkeyttää ja yhtenäistää Liikenneviraston taitorakenteiden 
suunnitelmien tarkastamista ja samalla parantaa infra-alan kannattavuutta, sekä ko­
rostaa rakentamisprosessin eri osapuolten yhteisenä tavoitteena pidettävää, turvallis­
ta, toimivaa ja elinkaareltaan edullista rakennetta, jonka rakentaminen olisi mahdolli­
simman hyvin ympäristön huomioon ottava.
Ohje pohjautuu osittain standardiin SFS-EN 1990 ”Eurocode. Rakenteiden suunnitte­
luperusteet” ja se on laadittu vuosina 2009 - 2010 toteutettujen suunnitelmien tar­
kastamisen pilottikohteiden, suunnittelijoiden ja tarkastajien haastattelujen ja tehdyn 
tutkimustyön perusteella.
Tarkastamiskäytäntö perustuu suunnittelijoiden ammattitaitoon ja -ylpeyteen ja sii­
hen, että suunnittelutoimistojen laatu- tai toimintajärjestelmät oman työn laadun- 
varmistamiseksi ovat ajan tasalla ja niitä kehitetään ja käytetään tehokkaasti.
Ohjeen on laatinut Ari Savolainen Sito Oy:stä Juha Noeskosken laatiman päivitysver­
sion pohjalta. Ohjeen laatimiseen on osallistunut Liikenneviraston taitorakenneyksi- 
kön henkilöstö. Ohje on ollut Liikenneviraston eri yksiköiden lisäksi laajalla kommen­
toi nti kierrokselle sillansuunnittelu- ja rakennuttamispalveluja tuottavissa konsultti­
toimistoissa.
Lappeenrannassa syyskuussa 2014
Liikennevirasto
Infra- ja ympäristö osasto
Taitorakenneyksikkö
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1 Johdanto
Taitorakenteiden suunnitelmien tarkastaminen on vahvasti sidoksissa muihin Liiken­
neviraston taitorakenteisiin kohdistuviin ohjeisiin, joilla pyritään ohjaamaan suunnit­
telua yhtenäiseksi kaikkien suunnittelijoiden keskuudessa ja samalla helpottamaan ja 
selkeyttämään suunnitelmien tarkastamista.
Ohjeessa on esitetty se tarkastamiselta edellytetty taso, jonka Liikennevirasto on kat­
sonut riittäväksi tarkastamiselle asetettujen tavoitteiden toteutumiseksi.
Tavanomaisissa hankkeissa ammattitaitoiseksi todetun suunnittelukonsultin suunni­
telmiin on voitava luottaa ilman ulkopuolista tarkastusta. Ulkopuolista tarkastusta 
käytetään vain vaativimmissa silta kohteissa. Ammattiosaaminen ja suunnitelmilta 
vaadittava laatutaso pitää toteutua myös käytännössä, laatujärjestelmät eivät sellai­
senaan riitä, hyvä laatu syntyy tekemällä ja organisaation resursseja oikein käyttäen.
1.1 Termejä ja käytäntöjä
Asiakirja
Suunnitelmaan sisältyvät asiakirjat esitetään piirustusluettelossa. Asiakirjoja ovat 
esimerkiksi tietomallit, piirustukset, laskelmat, laatuvaatimukset, määräluettelot, 
kustannusarviot.
Kaikki asiakirjat on numeroitu suunnitelmanumeroon perustuen juoksevalla numerol­
la tai muulla sovittavalla tavalla.
Luvat, päätökset
Eri viranomaiset antavat lakiin perustuen mm. erilaisia lupia, päätöksiä ja määräyksiä 
hankkeiden toteuttamista varten.
Vesistösiltojen suunnittelua varten tarvitaan vesistön ylittävän väylän osalta silta- ja 
rumpu-lausunto (ns. aukkolausunto) tai sitä vastaava mitoitustarkastelu, joka pitää 
sisältää vähintään vesistön mitoitustiedot, aukkomitat ja tiedot siltaa ja rumpua kos­
kevista rajoituksista. Aluehallintovirastolta (AVI) haetaan lupa (vesilupa) vesistösillan 
rakentamiseen.
Sillan ja muiden taitorakenteiden rakentamisen edellytyksenä on yleensä hyväksytty 
maantie- tai ratalain mukainen tietä tai rataa koskeva Liikenneviraston hyväksytty tie- 
tai ratasuunnitelma. Vesiväylien taitorakenteiden rakentamisen on edellytyksenä on 
hyväksytty vesilupasuunnitelma.
Ohjeet ja määräykset
Ohjeilla ja määräyksillä tarkoitetaan tässä kaikkia Liikenneviraston taitorakenteiden 
suunnitteluun tarkoitettuja ja niissä viitattuja ohjeita ja määräyksiä, joita on edelly­
tetty käytettäväksi kohteen suunnitelmien laatimisessa.
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Lisäksi ohjeisiin ja määräyksiin sisältyy hankkeen kyseisiä rakenteita koskevat tuote­
vaatimukset ja suunnitteluperusteet sekä erikseen hankkeen etenemisen aikana sovi­
tut muutokset, täsmennykset ja lisäykset. Kaikki erikseen laaditut hankekohtaiset 
suunnittelua ohjaavat asiakirjat (erilliset suunnitteluperusteet, sovitut korjausmene­
telmät jne.) pitää toimittaa suunnitelman tarkastajalle. Asiakirjojen toimittaminen on 
suunnittelijan vastuulla.
Revisio
Revisiolla tarkoitetaan asiakirjan päivitettyä versiota. Asiakirjaan tehdään muutoksia, 
siihen merkitään uusi aakkosellisesti järjestyksessä oleva revisiokirjain ja revision 
päivämäärä, pääsisältö sekä tekijän ja hyväksyjän nimikirjaimet. Revisio merkitään 
isolla kirjaimella ja sen tekemisestä ja merkitsemisestä vastaa asiakirjan muutoksen 
tekijä.
Liikenneviraston taitorakenteiden revisiointi alkaa vasta siitä kun suunnitelma on hy­
väksytty. Tarkastuksen osalta käytetään erillistä ta rkastusra porttia (ja suunnitelma- 
asiakirjoissa erillistä tarkastuksen aikaista nimiötä), joissa esitetään tarkastamisen 
aikaiset muutokset.
Riippumattomuus
Suunnitelman tarkastajan tulee olla riippumaton suunnitelman laatijaan nähden. Täl­
lä tarkoitetaan mm. sitä, että tarkastaja ja suunnittelija eivät saa sopia keskenään hy­
väksymisistä tai muutosten merkityksestä.
Suunnitelmien tarkastamiseen liittyvää työtä ei voi toteuttaa hankkeen rakentamis- ja 
suunnitteluorganisaatioon tai sen kanssa samaan organisaatioon kuuluva yritys. 
Edellä mainittuun on kuitenkin esitetty poikkeuksia myöhemmin tässä ohjeessa. Lii- 
kennevirasto pidättää oikeuden ottaa kantaa palveluntoimittajaa mahdollisesti kos­
keviin jääviyskysymyksiin hankekohtaisesti.
Suunnitelma
Suunnitelmalla käsitetään tässä yhteydessä kaikkia tietyn taitorakenteen rakentami­
seen, sen osien valmistamiseen ja asentamiseen tarvittavia asiakirjoja sekä siihen 
liittyviä laskelmia, mallipohjaisia suunnitelmia, piirustuksia, lausuntoja, laatuvaati­
muksia, määräluetteloita, kustannusarvioita ja muita suunnittelussa laadittavia tai 
urakoitsijalta edellytettäviä suunnitteluasiakirjoja. Suunnitelma nimitystä käytetään 
tässä ohjeessa tarkoittamaan rakennussuunnitelmaa tai korjaussuunnitelmaa. Suun­
nitelmalla ei tässä yhteydessä kuitenkaan tarkoiteta urakoitsijan laatimia työ- ja laa­
dunvarmistussuunnitelmia.
Suunnitelman hyväksyminen ja hyväksyjä
Liikenneviraston taitorakenteiden rakennus- ja korjaussuunnitelmat hyväksytään täs­
sä ohjeessa esitettyjen periaatteiden mukaisesti, joko Liikennevirastossa tai ELY- 
keskuksessa.
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Kaikista suunnitelmista tulee tarkastusprosessin yhteydessä lähettää taitorakenteen 
suunnitelmat, tarkastusraportit ja niihin liittyvät muut asiakirjat (esimerkiksi tarkas- 
tuslaskelmat) suunnitelman hyväksyjälle. Suunnitelman hyväksyjä koordinoi tarkas­
tuksia ja pyrkii varmistamaan niiden laadun satunnaisilla pistokoetarkastuksilla.
Suunnitelman tarkastaja
Suunnitelmat tarkastetaan tämän ohjeen mukaisesti. Tarkastuksen tekee rakenteen 
vaativuudesta riippuen:
-  suunnittelija itse
-  suunnittelevan toimiston eri suunnittelutiimi tai saman konsernin eri yritys
-  ulkopuolinen tarkastaja
Suunnitelman tarkastaja tekee käytännön tarkastustyön ja raportoi tilaajalle ja suun­
nittelijalle suunnitelmassa mahdollisesti esiintyvistä puutteista, riskeistä ja täyden- 
nystarpeista sekä tekee ehdotuksia suunnitelman hyväksyttävyydestä ja tarkastuk­
sessa tekemiensä havaintojen vakavuusasteesta suunnitelman tarkastusraportin 
muodossa. Tarkastaja ottaa kantaa myös suunnittelijan vastauksiin ja perusteluihin. 
Tarvittaessa tarkastaja ottaa yhteyttä hyväksyjään. Suunnitelman hyväksyjä tekee 
tarkastajan kommenttien perusteella päätöksensä suunnitelman hyväksymisestä ja 
ilmoittaa ne suunnittelijalle ja suunnitelman tarkastajalle.
Suunnitelman tarkastamisen tilaaja
Suunnitelman tarkastamisen tilaaja on useimmiten ELY- keskuksen tai Liikenneviras­
ton tie/ratahankkeen projektipäällikkö. Projektipäällikkö voi tarvittaessa keskeyttää 
suunnittelun ja siihen liittyvän rakentamisen, mikäli tarkastuksen tai hyväksynnän 
yhteydessä siihen ilmenee aihetta. Suunnitelmien tilaaja koordinoi suunnitelmien 
tarkastuksen ja sen toteutumisen.
Suunnitelman tarkastusraportti
Suunnitelmasta laaditaan tarkastusraportti, joka on tärkein tarkastuksessa tuotettava 
dokumentti. Tarkastusraportin avulla käydään vuoropuhelu tarkastajan ja suunnitteli­
jan välillä. Tarkastusraporttiin kirjataan tiivistetysti tarkastajan, suunnittelijan ja ti­
laajan välillä käydyt tärkeät keskustelut ja työnaikana sovitut asiat. Raporttiin doku­
mentoidaan koko suunnitelman tarkastushistoria, tarkastajan kommentit ja suunnit­
telijan vastaukset niihin sekä suunnitelmien hyväksyjän tekemät päätökset ja hyväk- 
synnät. Raportti jää tarkastuksen jälkeen ainoastaan suunnitelman hyväksyjän käyt­
töön.
Suunnittelun ohjaus
Suunnittelun ohjauksella tarkoitetaan suunnitteluvaiheessa tapahtuvaa ohjausta, jol­
la osaltaan varmistetaan, että suunnitelman perusteella saadaan tarkoituksenmukai­
nen lähtökohdat ja vaatimukset täyttävä rakenne. Suunnittelun ohjausta tekevät 
yleensä ELY- keskusten siltainsinöörit, Liikenneviraston edustajat ja Liikenneviraston 
toimesta suunnitelmia hankkivat rakennuttajakonsultit.
Suunnittelun ohjaukseen liittyvät myös hankekohtaisesti sovittavat suunnitteluperus­
teet sekä mahdolliset muiden tahojen ja laajempien suunnittelukokonaisuuksien ja 
muiden suunnitelmien asettamat vaatimukset.
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Taitorakenne
Taitorakenteita ovat kaikki sellaiset rakenteet, joiden rakentamiseksi on laadittava 
lujuuslaskelmiin perustuvat suunnitelmat ja joiden rakenteellinen vaurioituminen 
suunnittelu- tai rakennusvirheen seurauksena saattaa aiheuttaa vaaraa ihmisille tai 
liikennejärjestelmälle ja merkittäviä korjauskustannuksia rakenteelle tai sen välittö­
mälle ympäristölle. Tyypillisiä taitorakenteita ovat sillat (myös avattavat ja niiden ko­
neistot ja järjestelmät), tunnelit, paalulaatat, meluseinät, kaukalorakenteet ja maan­
paineen kuormittamat tukirakenteet kuten tukimuurit ja pysyvät tukiseinät. Vesiväyli­
en taitorakenteita ovat kiinteät merimerkit, kanavien rakenteet, laiturit ja lauttapai- 
kat, laiva- ja uittojohteet ja suuret kallioleikkaukset vesirajassa.
Taitorakenteen rakennussuunnitelman tarkastus
Taitorakenteen rakennussuunnitelman tarkastukseen kuuluu suunnittelijan sisäinen 
laadunvarmistus, varsinainen suunnitelman tarkastus ja hyväksyntä. Tarkastaminen 
sisältää rakenteen ja siihen liittyvän geotekniikan ja muiden tarkastettavien asioiden, 
esim. vaikutuksen muihin rakenteisiin, kokonaisuuden.
Tarkastuksen loppuraportti
Suunnitelman tarkastuksen loppuraportti liitetään sillan tai muun taitorakenteen laa- 
tukansioon ja se viedään suunnitelmien tallentamisen yhteydessä siltarekisteriin. Ta­
voitteena on mahdollisimman tiivis ja lyhyt loppuraportti, johon kirjataan oleelliset 
pitkäaikaiskestävyyteen vaikuttavat tavanomaisista ratkaisuista poikkeavat suunni- 
telmaratkaisut. Osittaisessa hyväksynnässä pitää loppuraportin yhteydessä toimittaa 
kaikki aineisto hyväksyjälle.
Tarkastusprojekti
Tarkastusprojekti on taitorakenteiden suunnitelmien tarkastamisen kokonaisuus, joka 
alkaa siitä kun tilaaja on hyväksynyt suunnitelmien tarkastajan ja tarkastajan kanssa 
solmittu sopimus on astunut voimaan. Tarkastusprojekti päättyy siihen kun suunni­
telmat on tarkastettu ja raportoitu tilaajalle ja suunnittelijalle ja tehty muut sopimuk­
sessa edellytetyt työt ja/tai tilaaja toteaa projektin päättyneeksi.
Tarkastusnimiö
Tarkastusnimiö on väliaikainen nimiö, joka poistetaan suunnitelmasta kun se on hy­
väksytty. Tarkastusnimiöön merkitään tarkastuksessa olevan asiakirjan revisio. Tar- 
kastusnimiön muoto on vapaa, mutta se on sijoitettava lopullisen nimiön yläpuolelle.
Tarkastusnimiön malli on esitetty liitteessä 3 ja sitä käytetään tarpeen mukaan han­
kekohtaisen harkinnan perusteella.
Vastuullinen tarkastaja
Vastuullinen tarkastaja vastaa tarkastusprojektin johtamisesta, raportoinnista tilaa­
jalle, etenemisestä, tarkastusten raportoinnista suunnittelijalle ja tilaajalle, laadusta 
ja muiden suunnitelman tarkastajien tekemistä ja ilmoittamista havainnoista sekä 
tarkastettavaksi luovutetun aineiston luottamuksellisesta säilyttämisestä ja hävittä­
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misestä kun projekti on päättynyt (kun mahdollinen tarkastusprojektin loppukokous 
on pidetty).
Vuoropuhelu
Vuoropuhelulla tarkoitetaan tilaajan, hyväksyjän, suunnitelman tarkastajan ja suun­
nittelijan välillä käytävää viestintää (tarkastajan kommentteja, suunnittelijan vasta­
uksia näihin, tilaajan päätöksiä jne.), joka voi koostua puhelinkeskusteluista, sähkö­
posteista tai muista vastaavista viestintämuodoista. Kaikki suunnitelman tarkastami­
seen oleellisesti liittyvä vuoropuhelu on kirjattava tiivistettynä suunnitelman tarkas- 
tusraporttiin. Sähköpostit voidaan liittää raporttiin erilliseksi liitteeksi ja puhelinkes­
kusteluista kirjataan raporttiin tiivistelmä käydystä keskustelusta. Tarkastaja esittää 
vuoropuhelua koskevat menettelyt laatimassaan projektisuunnitelmassa. Vuoropuhe­
lua koskevista käytännöistä on luontevaa sopia tarkastuksen aloituskokouksessa tai 
pienemmissä tarkastusprojekteissa tilaajan, tarkastajan, hyväksyjän ja suunnittelijan 
kesken esimerkiksi sähköpostilla.
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2 Tarkastamis- ja hyväksymisprosessi
2.1 Yleistä
Taitorakenteiden suunnitelmien tarkastamiseen ja hyväksymiseen vaikuttaa mm. ra­
kenteen vaativuus, pohjaolosuhteet, suunnittelijan pätevyys, suunnittelua tekevän 
yrityksen laatu-/toimintajärjestelmä1), urakkamuoto, suunnitelman sisältö ja raken­
nuskustannusten rahoitus. Tässä luvussa on käsitelty tarkastamis- ja hyväksymispro­
sessia yleisesti ja esitetty tarkastamisen ja hyväksymisen pääperiaatteet.
Suunnitelmat on tarkastettava kokonaisuutena siten, että kunkin tekniikka-alan 
suunnitelmat tarkastavat riittävän pätevyyden omaava henkilö/ henkilöt. Tarkastuk­
sessa on huomioitava kohde kokonaisuutena.
2.2 Tarkastamis- ja hyväksymisprosessin 
kuvaus
Taitorakenteiden suunnitelmien tarkastamisessa edellytetään, että suunnittelija on 
tehnyt laatimaansa suunnitelmaan dokumentoidun laatu- tai toimintajärjestelmänsä1 
mukaisen laadunvarmistuksen ja sen edellyttämät täydennykset ja korjaukset ennen 
suunnitelman toimittamista tarkastettavaksi. Dokumentti laadunvarmistuksesta pitää 
toimittaa allekirjoitettuna tarkastettavan suunnitelman yhteydessä.
Suunnitelman tarkastus voidaan toteuttaa suunnittelukohteesta riippuen Liikennevi­
raston omana työnä, ELY-keskusten siltainsinöörien toimesta, suunnittelijan omaan 
tarkastukseen perustuen, ulkopuolisen tarkastajan tarkastamana tai näiden yhdistel­
mänä. Erittäin vaativissa kohteissa on todettu hyväksi pitää tarkastuskokouksia kaik­
kien osapuolien kesken säännöllisin väliajoin.
Suunnitelma hyväksytään Liikennevirastossa tarkastajan laatiman raportin ja siinä 
esitetyn toimenpide-ehdotuksen perusteella. Sitä ennen tarkastaja on tarvittaessa 
pyytänyt suunnittelijaa antamaan vastineensa tarkastusdokumenttiin kirjattuihin asi­
oihin, tekemään tarvittavat toimenpiteet ja toimittamaan tarvittaessa suunnitelman 
uudelleen tarkastettavaksi. Tarkastaja voi selkeissä tapauksissa ehdottaa suunnitel­
maa hyväksyttäväksi myös ehdollisena, esimerkiksi: ’’Suunnitelma on hyväksyttävis­
sä, kun tarkastusraportissa esitetyt tarkastuskommentit on huomioitu ja em. kohdat 
on korjattu suunnitelmiin”. Suunnittelijan on vahvistettava muutosten tekeminen vä­
hintään sähköpostilla.
Liikennevirasto ilmoittaa suunnitelman hyväksymisestä erillisellä sähköposti- ilmoi­
tuksella (ks. Liite 4), joka on liitettävä suunnitelmaan. Ilmoitus lähetetään suunnitteli­
jalle ja tarkastajalle ja he ovat vastuussa sen toimittamisesta asiaan kuuluville tahoil­
le, kuten suunnitelman tilaaja, rakennuttajakonsultti, urakoitsija, urakan valvoja jne.
1 Suunnittelijalla on oltava Rakli Skol ATL auditoima ja hyväksymä laatu- tai toimintajärjestelmä tai vas­
taava.
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Liikennevirasto koordinoi suunnitelmien tarkastusta ohjaamalla ja tekemällä yhteis­
työtä tarkastajan ja suunnittelijan kanssa ja näin osaltaan varmistaa toimenpiteillään 
tarkastamisen ja suunnitelmien laadun.
Kuva 1 Taitorakenteen suunnitelman tarkastamis- ja  hyväksymisprosessi.
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2.3 Aikaisempien suunnitteluvaiheiden 
tarkastaminen ja hyväksyminen
Esi-, yleis-, tie-, rata-, katu-, ja vesilupasuunnitteluvaiheissa sovelletaan tässä ohjees­
sa annettuja tarkastamiseen ja hyväksymiseen annettuja käytäntöjä.
Suunnitelmassa todetut puutteet korjataan tai dokumentoidaan suunnitelmaselos­
tukseen seuraavassa suunnitteluvaiheessa korjattavaksi.
2.4 Hyväksymisen pääperiaatteet
2.4.1 Rakennussuunnitelmat
Liikenneviraston taitorakenteiden rakennussuunnitelmat toimitetaan Liikenneviras- 
toon hyväksyttäväksi. Liikennevirasto hyväksyy suunnitelmat oman tarkastuksen^, 
ELY- keskuksen siltainsinöörin tarkastuksen, suunnittelijan oman tarkastuksen tai 
ulkopuolisen riippumattoman tarkastajan lausunnon tai edellä mainittujen yhdistel­
män perusteella.
*) Vesiväylien taitorakenteita, avattavien siltojen koneistoja ja järjestelmiä tarkastetaan erikseen sovitta­
vissa tapauksissa Liikennevirastossa.
ELY-keskusten siltainsinöörit voivat hyväksyä ne suunnitelmat, jotka kuuluvat tarkas- 
tustapaluokkaan 1.
2.4.2 Korjaussuunnitelmat
Liikenneviraston taitorakenteiden korjaussuunnitelmat toimitetaan Liikennevirastoon 
hyväksyttäväksi silloin, kun:
-  korjaukseen sisältyy sellaisia kantaviin rakenteisiin kohdistuvia rakenteellisia 
muutoksia tai vahvistamisia, jotka vaativat lujuuslaskelmiin perustuvat suunni­
telmat
-  korjaus saattaa vaikuttaa rakenteen lopulliseen tai työnaikaiseen kantavuuteen, 
esimerkiksi kantaviin, jännityksen alaisiin teräsrakenteisiin tehdään hitsauksia tai 
muita liitoksia tai betonirakenteisiin tehdään laajoja piikkauksia, jotka ulotetaan 
betoniterästen taakse
-  kyseessä on museosilta.
-  kyseessä on rautateihin tai vesiväyliin liittyvä taitorakenne
-  kyseessä on avattavan sillan avattava osuus koneistoineen ja järjestelmineen
Liikennevirasto tai ELY- keskus hyväksyy suunnitelmat oman tarkastuksen, suunnitte­
lijan oman tarkastuksen tai ulkopuolisen riippumattoman tarkastajan lausunnon tai 
näiden yhdistelmän perusteella.
ELY- keskusten siltainsinöörit hyväksyvät sellaiset SILKO- ohjeisiin perustuvat tiehen 
liittyvien taitorakenteiden korjaukset, joissa rakenteisiin ei tehdä ensimmäisessä 
kappaleessa esitettyjä muutoksia tai korjauksia.
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2.5 Tarkastamisen pääperiaatteet
2.5.1 Suunnittelijan laadunvarmistus
Liikennevirasto edellyttää, että suunnittelija on tehnyt laatimaansa suunnitelmaan 
laatu- tai toimintajärjestelmänsä mukaisen laadunvarmistuksen ja sen edellyttämät 
täydennykset ja korjaukset ennen suunnitelman toimittamista tarkastettavaksi. Do­
kumentti laadunvarmistuksesta pitää toimittaa allekirjoitettuna tarkastettavaksi tar­
koitetun suunnitelman yhteydessä. Myös urakoitsijan hyväksyntä on liitettävä ST- 
urakan tai vastaavan urakka- tai toteutusmuodon tarkastusaineistoon.
Suunnittelijan on ilmoitettava laadunvarmistuksensa dokumentissa, että taitoraken- 
teen yhteensovitus voimassa olevan väylägeometrian ja muiden taitorakenteeseen 
liittyvien tekniikkalajien kanssa on tehty. Lisäksi kirjataan laadunvarmistuksen tekijä, 
yhteen sovitetut aineistot ja niiden päivämäärät.
2.5.2 Suunnitelman tarkastajan pätevyys
Liikennevirasto edellyttää, että suunnitelman tarkastajalla on tarkastettavan suunni­
telman vaativuuteen nähden riittävä kokemus ja pätevyys. Tarkastajan on pyydettä­
essä, ennen tarkastamisen aloittamista, esitettävä selvitys siitä, että hänellä on riittä­
vä pätevyys ja kokemus ko. suunnitelman tarkastamistyön tekemiseksi.
Suunnitelman tarkastajalla tulee olla vähintään sama pätevyys kuin kohteen suunnit­
telijalta vaaditaan. Sillan suunnittelijan pätevyysvaatimus on ohjeistettu kirjeessä 
15.3.2013 sillan suunnittelijan pätevyys 1433/003/2013.
saatavissa:
http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/f/urakoitsijat_suunnittelijat/vaylanpidon_ohjeet/sillat/suunnitteluo
hjeet
Rakenteen geoteknisen tarkastuksen tekee geotekniikan asiantuntija, jolla on kohteen 
vaativuuden mukaan vastaavan geoteknisen suunnittelijan FISE a tai aa (A tai AA) 
pätevyys.
Kalliorakennesuunnittelijan pätevyyksien osalta noudatetaan FISE Oy:n kallioraken- 
teiden aa- ja a-pätevyysluokituksia.
2.5.3 Tarkastamisen tarkoitus ja pääperiaate 
Tarkastamisen tarkoitus
Suunnitelman tarkastamisen tarkoituksena on selvittää, täyttääkö suunnitelman mu­
kaan toteutettava rakenne sitä koskevissa määräyksissä, ohjeissa, tuotevaatimuksis­
sa ja mahdollisissa hankekohtaisissa suunnitteluperusteissa sille asetetut vaatimuk­
set.
Tarkastuksen pääperiaate
Tarkastuksen pääperiaatteena on selvittää, ovatko suunnitelmassa esitetyt ratkaisut 
kelvollisia lopputuotteen turvallisen käytön, halutun käyttöiän, taloudellisten käyttö- 
ja korjauskustannusten ja muiden hoidon ja ylläpidon asettamien vaatimuksien sekä 
turvallisen ja ympäristöä tarpeettomasti vaarantamattoman rakentamisen kannalta.
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2.6 Tarkastustavan jaottelu
2.6.1 Yleistä
Tarkastustavan jaottelun lähtökohtana on suunnittelijan ammattitaitoon, sisäiseen 
tarkastukseen ja suunnittelijavastuuseen perustuva tarkastusprosessimalli, joka so­
veltuu valta-osaan suunnitelmia. Tarkastustapa esitetään suunnittelun tai tarkastuk­
sen tarjouspyynnössä ja se tarkennetaan suunnittelun aikana, mikäli rakenne toteute­
taan toisenlaisena kuin tarjouspyyntövaiheessa on oletettu.
Kaikkien taitorakenteiden tarkastaminen tämän ohjeen mukaan perustuu siihen, että 
ennen tarkastusta suunnitelmat ovat käyneet läpi suunnittelijan toiminta- tai laatu­
järjestelmän mukaisen sisäisen tarkastusprosessin.
Tarkastustavan jaottelussa ei ole otettu kantaa siihen, onko suunnitelma laadittu pe­
rinteisellä tavalla vai mallipohjaisesti. Suunnitelmien tarkastuksessa on edellä mai­
nittujen suunnitteluympäristöjen välillä eroja muun muassa tarkastettavaksi toimitet­
tavan aineiston toimitusmuodon osalta.
Tarkastustapa ja tarkastuksen laajuus eritellään rakennus- ja korjaussuunnitelmien 
osalta taulukoiden 1 ja 2 (kohta 2.6.2 ) mukaisesti, kohteen geoteknisen vaativuuden 
(kohta 2.6.3 ) sekä kohteen kalliorakenneteknisen vaativuuden (kohta 2.6.4 ) mukaan.
2.6.2 Rakennetekninen tarkastus
Rakennetekninen tarkastusluokitus perustuu uudissiltojen osalta taulukkoon 1 ja kor­
jaussuunnittelun osalta taulukkoon 2. Taulukon 1. luokittelu perustuu siltojen osalta 
sillan suurimman jännemitan (jm) arvoon ja pääkannattajan materiaaliin. Muita tau­
lukon parametrejä ovat putkisillan halkaisija (D), muissa taitorakenteissa korkeus (h), 
tunneleiden osalta vapaa-aukko (b) ja avattavien siltojen osalta; avattavan osan pi­
tuus (l).
Käytettäessä muita kuin taulukossa ilmoitettuja pääkannattajan materiaaleja tulee 
tarkastusmenettelyistä sopia erikseen Liikenneviraston asiantuntijoiden kanssa. Ke­
vyenliikenteen siltojen tarkastusluokitus määritellään tiesillat ryhmän mukaan.
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Taulukko 1. Rakennussuunnitelmien (RS) tarkastustapa ja  tuotettavat dokumentit.
RS Suunnitelman luokitus Tarkastaja Hyväksyjä Tarkastuksen
dokumentointi
1 TIESILLAT
Pääkannattajan
materiaali:
Teräs
putkisillat D < 6m 
Betoni
Tyyppisuunnitelmaan 
perustuva suunnitelma 
(esim. Blkll).
Muut sillat jm < 5m
Puu
Tyyppisuunnitelmiin 
perustuvat sillat.
Muut sillat jm < 5m
Suunnittelu­
toimiston laa­
tu- tai
toimintajärjes­
telmän mukai­
nen tarkastus.
Tiesillat: ELY- 
keskuksen 
siltainsinöörin 
hyväksyntä.
Muut tieympä­
ristön taitora- 
kenteet: ELY- 
keskuksen 
siltainsinöörin/ 
asiantuntijan 
hyväksyntä.
Vesiväylien 
taitorakenteet: 
Liikenneviras- 
ton asiantunti­
jan hyväksyntä.
Dokumentti 
suunnittelijan 
laadunvarmistuk­
sesta (liite 1).
RAUTATIESILLAT
MUUT
TAITORAKENTEET
Meluseinät ja tukimuurit 
h < 2,5m
Kallioleikkaukset 
h= 2...l0m
Tyyppisuunnitelmiin
perustuvat:
Pienvenelaiturit ja laitu­
rit h < 2m
Uittojohteet, sektorilois- 
tot, linjamerkit h < 4m
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RS Suunnitelman luokitus Tarkastaja Hyväksyjä Tarkastuksen
dokumentointi
2 TIESILLAT
Pääkannattajan
materiaali:
Teräs
jm < 15 m
putkisillat
D= 6...8m
Betoni
jm 5 .  20 m
Puu
jm 5 . 1 2  m
Suunnittelevan 
toimiston eri 
suunnittelutii- 
min tarkastus 
tai saman 
konsernin eri 
yrityksen 
tekemä tarkas­
tus.
Liikenne-
viraston
asiantuntijan
hyväksyntä.
Dokumentti 
laadunvarmistuk­
sesta ja tarkas­
tuksesta 
(Liite 1 ja 2)
RAUTATIESILLAT
Pääkannattajan
materiaali:
Betoni
jm < 15 m
MUUT
TAITORAKENTEET
Paalulaatat
Meluseinät ja tukimuurit 
h= 2,5...10m
kallioleikkaukset 
h= 10...20m
Tunnelit
(Ei yleistä liikennettä) 
b < 10m
Teräsbetoniset vesitiiviit 
kaukalorakenteet, alapin­
ta enintään 3 m pohjave­
denpinnan alapuolella. 
Laiturit ja sulut h < 10m 
majakat, tutka- ja reu- 
namerkit maalla tai kiin­
teän jään alueella 
laivajohteet.
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3 TIESILLAT
Pääkannattajan
materiaali:
Teräs
jm = 15..-45 m 
putkisillat 
D > 8m
Betoni
jm 2 0 . 5 5  m
Puu
jm 1 2 . 2 5  m
Ulkopuolinen
tarkastus
suunnitelmiin
perustuen.
Liikenne-
viraston
asiantuntijan
hyväksyntä.
Dokumentti 
laadunvarmistuk­
sesta ja tarkas­
tuksesta 
(Liite 1 ja 2)
Tarkastajan tar- 
kastusraportti
Avattavat sillat
aukeava osuus l < 20 m
RAUTATIESILLAT
Pääkannattajan
materiaali:
Teräs
jm < 30 m 
putkisillat D < 8m
Betoni
jm 1 5 . 4 0  m
siirrettävät sillat 
jm < 1 5  m
MUUT
TAITORAKENTEET 
Meluseinät ja tukimuurit 
h > 10m
Kallioleikkaukset h> 20m
Maantie- ja
rautatietunnelit yleensä 
Tunnelit (Ei yleis. liiken.) 
b > 10m
Teräsbetoniset vesitiiviit 
kaukalorakenteet, alapin­
ta > 3 m pohjavedenpin­
nan alapuolella
Laiturit ja sulut h > 10m 
kiinteät merimerkit me­
rellä liikkuvan jään alu­
eella
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RS Suunnitelman luokitus Tarkastaja Hyväksyjä Tarkastuksen
dokumentointi
4 TIESILLAT
Pääkannattajan
materiaali:
Teräs 
jm > 45 m
Betoni
jm > 55 m
Puu
jm > 25 m
Avattavat sillat
aukeava osuus > 20 m
RAUTATIESILLAT
Pääkannattajan
materiaali:
Teräs
jm > 30 m
teräsputkisillat D > 8m
Betoni
jm > 40 m
siirrettävät sillat jm > 15 
m
ERIKOISKOHTEET
Rakenneratkaisuiltaan 
tai materiaaleiltaan ta­
vanomaisista poikkeavat 
sillat ja muut suuret tai- 
torakenteet.
Ulkopuolinen 
tarkastus ja 
tarvittaessa 
vertailulaskel­
mat riittävässä 
laajuudessa 
(sovitaan erik­
seen).
Liikenne-
viraston
asiantuntijan
hyväksyntä.
Dokumentti 
laadunvarmistuk­
sesta ja tarkas­
tuksesta 
(Liite 1 ja 2)
Tarkastajan tar- 
kastusraportti ja 
vertailulaskelmat 
sekä tarkastuk­
sen loppuraport­
ti..
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Korjaussuunnitelmien tarkastustapa jaotellaan taulukon 2 mukaisesti.
Taulukko 2  Korjaussuunnitelmien (KS) tarkastustapa ja  tuotettavat dokumentit.
KS Suunnitelman luokitus Tarkastaja Hyväksyjä Tarkastuksen
dokumentointi
1 SILKO- ohjeisiin perustu­
vat
korjaukset, joissa raken­
teen kantavuus ei muutu.
Esim. betonipintojen korja­
ukset, uusintamaalaukset, 
siltojen pintarakenteiden 
uusimiset, halkeamien 
injektoinnit, luiskien ja  ver­
houksien korjaukset, laakeri­
en huollot, liikuntasaumalait- 
teiden uusimiset.
Suunnittelu­
toimiston laa­
tu- tai
toimintajärjes­
telmän mukai­
nen tarkastus.
Tiesillat: ELY- 
keskuksen sil- 
tainsinöörin 
hyväksyntä.
Rautateiden ja 
vesiväylien 
rakenteissa 
Liikenneviras­
ton asiantunti­
jan hyväksyntä.
Dokumentti 
suunnittelijan 
laadunvarmis­
tuksesta (liite 1).
2 Korjaukset, joilla voi olla 
vähäistä vaikutusta ra­
kenteen kantavuuteen tai 
turvallisuuteen, mutta 
joihin ei tarvita mitoitus­
laskelmia.
Esim. tavanomaiset beto- 
nisiltojen levennykset (alle 
0,5 m/puoli), pilarien valu- 
korjaukset, reunapalkkien ja  
kaiteiden uusimiset, putkisil- 
tojen korjaukset, laakerien 
uusimiset, tukikerroksetto- 
man rautatiesillan pelkkojen 
uusiminen, kun liikepituus < 
50 m. Betonipintojen korja­
ukset, joissa pintaa poiste­
taan Betonisiltojen korjaus- 
suunnitteluohjeen (LO 
17/2011) liitteen 1 mukaises­
ti.
Suunnittelevan 
toimiston sa­
man konsernin 
eri yrityksen tai 
eri suunnittelu- 
tiimin tekemä 
tarkastus, jon­
ka taso vastaa 
luokan KS 3:n 
ulkopuolista 
tarkastusta.
Liikenne- 
viraston 
asiantuntijan 
hyväksyntä tai 
tiesilloissa 
ELY- keskuksen 
siltainsinöörin 
hyväksyntä 
(suunnitelmat 
ja laadunvar- 
mistusdoku- 
mentit tiedoksi 
Liikenneviras- 
ton asiantunti­
jalle).
Dokumentti 
suunnittelijan 
laadunvarmis­
tuksesta (liite 1)
ja toisen tiimin 
laatima tarkas- 
tusraportti 
(liite 2).
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KS Suunnitelman luokitus Tarkastaja Hyväksyjä Tarkastuksen
dokumentointi
3 Korjaukset, joilla on vai­
kutusta rakenteen kan­
tavuuteen tai turvalli­
suuteen ja joihin tarvi­
taan mitoituslaskelmat. 
Suurien ja erikoisten sil­
tojen peruskorjaukset, 
jotka eivät vaikuta kan­
tavuuteen. Käytetään 
uusia korjausmenetel­
miä, jotka eivät vaikuta 
kantavuuteen.
Esim. betonisiltojen leven­
nykset (yli 0,5 m/puoli); 
pilarien tai siltakansien kor­
jaukset, joissa paljastetaan 
laajalti betoniteräksiä; suu­
ret valukorjaukset; raken­
teellisten teräs- tai puuosien 
vaihdot; rakenteellisten lii­
tosten korjaukset; materiaa­
lien väsymisestä johtuvien 
vaurioiden korjaukset; lii- 
mausvahventeet, ulkoisten 
jänteiden lisäämiset, silto­
jen pituuden jatkamiset, 
geoteknisen kantavuuden 
lisääminen, tukikerrokset- 
toman rautatiesillan pelkko- 
jen uusiminen, kun liikepi- 
tuus > 50 m
Ulkopuolinen
tarkastus
suunnitelmiin
perustuen.
Liikenne-
viraston
asiantuntijan
hyväksyntä.
Dokumentti 
suunnittelijan 
laadunvarmistuk­
sesta (liite 1)
ja ulkopuolisen 
tarkastajan laa­
tima tarkastusra- 
portti (liite 2).
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KS Suunnitelman luokitus Tarkastaja Hyväksyjä Tarkastuksen
dokumentointi
4 Suurien tai erikoisten 
siltojen kantavuuteen 
vaikuttavat korjaukset. 
Uusien kantavuutta pa­
rantavien menetelmien 
käyttäminen.
Esim. köysisiltojen raken­
teelliset muutokset, avatta­
vien siltojen muut kuin luo­
kassa KS 1 mainitut korja­
ukset.
Ulkopuolinen 
tarkastus ja 
tarvittaessa 
vertailulaskel­
mat riittävässä 
laajuudessa 
(sovitaan erik­
seen).
Liikenne-
viraston
asiantuntijan
hyväksyntä.
Dokumentti 
suunnittelijan 
laadunvarmistuk­
sesta (liite 1),
ulkopuolisen tar­
kastajan laatima 
tarkastusraportti 
(liite 2)
ja vertailulaskel­
mat sekä tarkas­
tuksen loppura­
portti.
2.6.3 Tarkastustavan määräytyminen geotekniikan mukaan
Kohteelle tehdään ulkopuolinen suunnitelmien riippumaton tarkastus, kun silta tai 
taitorakenne kuuluu geotekniseen luokkaan GL3 tai kun jokin seuraavista tekijöistä 
sitä vaatii:
-  sillan tai muun taitorakenteen perustamistapa ja kohteen pohjasuhteet ovat vaa­
tivia
-  sillan tai muun taitorakenteen maa-, kallio- tai pohjarakennustöiden aiheuttamat 
ympäristövaikutukset ovat huomattavia
-  siltaan tai taitorakenteeseen välittömästi liittyvien rakenteiden geotekniset rat­
kaisut kuten tulopenkereiden perustaminen arvioidaan erittäin vaativaksi.
Muutoin tehdään suunnittelijan laatu- tai toimintajärjestelmän mukainen tarkastus 
rakenne- ja geoteknisten suunnitelmien osalta. Tämä koskee sekä uudis- että korja­
uskohteita.
Geoteknisen vaativuuden arvioinnin tekee geotekninen suunnittelija yhteistyössä sil­
ta- tai rakennesuunnittelijan kanssa lopullisten geoteknisten tutkimusten ja mahdol­
listen ympäristöselvitysten perusteella. Geotekninen luokka määräytyy sekä raken­
teen, pohjasuhteiden että ympäristövaikutusten perusteella Geotekninen vaativuutta 
arvioidaan Eurokoodi 7:ssä ja sitä täsmentävissä N C C I7 ja  Sillan geotekninen suunnit­
telu LO 11/2 0 12  ohjeessa määriteltyjen geoteknisten luokkien (GL1, GL2 ja GL3) mu­
kaan.
Toteutettava siltarakenne, sisältäen siltaan välittömästi liittyvät rakenteet, on perus­
tamisen kannalta geoteknisesti erittäin vaativa, kun rakenne kuuluu luokkaan GL3 tai 
jos rakenne kuuluu luokkiin GL2 tai GL1, mutta
-  rakenne on epätavallinen tai erittäin suuri
-  rakenteeseen liittyy tavanomaisesta poikkeavia riskejä
-  rakenteeseen on epätavallisen vaativat kuormitusolosuhteet (esimerkiksi. poik­
keavan suuret vaakakuormitukset tai paalut ovat vetorasitettuja käyttörajatilassa)
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-  rakenne, jossa pilarit ovat yli 15 metriä korkeita
-  rakenne, jonka perustamisessa käytetään tavanomaisesta poikkeavia menetelmiä, 
jonka suunnittelusta tai toteutuksesta ei ole lainkaan tai on hyvin vähän koke­
musta
-  rakenne, jotka perustetaan yli 3 metriä pohjavedenpinnan alapuolelle
-  käytetään kitkapaaluperustuksia
-  kun käytetään suurpaaluperustuksia, jotka tukeutuvat keskitiiviisiin tai sitä löy- 
hempiin kitkamaihin
-  maapohjan, perustusten ja sillan (tai taitorakenteen) päällysrakenteen yhteistoi­
minta on tarkasteltava johtuen perustusten siirtymistä tai painumista, jotka ovat 
> 20 mm tai vierekkäisten tukien painumaero < 10 mm
-  perustukset tukeutuvat hienorakeisiin maakerroksiin
-  perustaminen tehdään paksun täytön varaan
-  kun kyseessä on olemassa olevan sillan leventäminen tai jatkaminen
-  normaali toiminta edellyttää teräsbetonisten lyöntipaalujen sivuvastuksen huo­
mioimista
-  rakennustyö edellyttää RIL263-2014 Kaivanto-ohjeen mukaista erittäin vaativaa 
kaivantoa
-  rakennustyö edellyttää kaivantoa, joka on tehtävä tuettuna yleisellä liikenteellä 
olevan väylän vieressä
-  rakenne, jonka perustamistaso on viereisten rakenteiden alapuolella
Pohjasuhteet ovat geoteknisesti erittäin vaativat, kun
-  rakennuspaikan alueellinen vakavuus ei ole riittävä
-  rakennuspaikan maaperä on liikkeessä
-  rakennuspaikalla on painuvia täyttöjä
-  pohjavesi on paineellista
-  kun paalut tukeutuvat vinoon kallionpintaan ja paalujen sivutuki ei ole riittävä
-  pohjasuhteet ovat epävallisen vaikeat
Maa- ja pohjarakennustöiden ympäristövaikutukset ovat geoteknisesti erittäin vaa­
tivat, kun
-  alueellinen vakavuus vaarantuu rakennustoimenpiteiden johdosta
-  pohjavedenpintaa alennetaan joko työnaikaisesti tai pysyvästi ja aleneman vaiku­
tusalueella on painumille alttiita rakennuksia tai rakenteita
-  riski ympäröivien rakenteiden siirtymille (esimerkiksi painumat, sivusiirtymät, 
heikko stabiliteetti) on ilmeinen
-  riski ympäröivien rakenteiden haitalliselle tärinälle on ilmeinen
-  on olemassa pinta- tai pohjaveden aiheuttama eroosioitumisriski
-  kohteessa on muita ympäristöriskejä (esimerkiksi pilaantuneet maat, paineellisen 
pohjaveden purkautuminen)
Muiden taitorakenteiden osalta sovelletaan edellä mainittuja silloille käytettyjä kri­
teereitä. Erittäin vaativia rakenteita geoteknisesti ovat esimerkiksi:
-  pohjavedenpinnan alapuolelle >3m rakennettavat vesitiiviit kaukalot
-  meluseinien tai vastaavien rakenteiden yhden paalun perustukset, joiden vaaka- 
kestävyys ja siirtymät perustuvat paalun sivuvastuksen hyödyntämiseen ja maan 
ja rakenteen yhteistoimintaan kun:
o pohjamaa on erittäin pehmeää (suljettu leikkauslujuus 10 kPa tai alle) tai 
kun rakenne sijoittuu epästabiiliin pengerluiskaan ja 
o meluseinän korkeus on 3 metriä tai suurempi
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2.6.4 Tarkastustavan määräytyminen kalliotekniikan mukaan
Kohteelle tehdään kallioteknisten suunnitelmien ulkopuolinen riippumaton tarkastus 
kun kallion varaan perustettava silta tai muu taitorakenne tai varsinainen kallioraken- 
ne on erityisen vaativa tai kun rakenne kuuluu geotekniseen luokkaan GL3. Muutoin 
tehdään suunnittelijan laatu- tai toimintajärjestelmän mukainen tarkastus kalliotek­
nisten suunnitelmien osalta. Tämä koskee sekä uudis- että korjauskohteita.
Kalliorakenneteknisen vaativuuden arvioinnin tekee kalliorakennesuunnittelija yhteis­
työssä geo-, silta- tai rakennesuunnittelijan kanssa lopullisten kallio- ja geoteknisten 
tutkimusten ja mahdollisten ympäristöselvitysten perusteella. Kohteen geotekninen 
luokka määräytyy sekä rakenteen, pohjasuhteiden että ympäristövaikutusten perus­
teella. Geotekninen vaativuus määräytyy Eurokoodi 7  ja sitä täsmentävissä N C C I 7 ja 
Sillan geotekninen suunnittelu LO 11/2 0 12  ohjeessa määritellyn geoteknisen luokan 
(GLl, GL2 ja GL3) mukaan.
Kallioteknisesti kohde on erittäin vaativa, kun geotekninen luokka on GL3, tai kun ra­
kenne kuuluu luokkiin GL2 ja GLl, mutta:
Kalliorakenteen käyttötarkoitus tai mittasuhteet ovat erittäin vaativia kun 
o jänneväli L> 20 m 
o kalliokatto on ohut eli < L/2 
o vesistöjen alaiset tunnelit
o korkeus kalliotilan pohjatasosta holvin lakipisteeseen > 30 m 
o kuormitukset ylittävät vss-kuormitukset
o maantie- ja ratatunnelit ja muut vastaavat kalliotilat, jotka ovat yleisen 
liikenteen käytössä
o turvallisuustaso on muutoin vaativa.
Kallioperän ominaisuudet ovat erittäin vaativat kun
o kallion rakoilusuunta ja rakojen laatu on sellainen, että ilman erityistoi­
menpiteitä kallion stabiliteetti ei ole riittävä 
o kallio on runsaasti tai täysin rapautunutta
o kalliossa on sillan tai taitorakenteen perustusrakenteiden läheisyydessä 
ruhjeita tai kallion raot ovat avoimia tai täytteisiä 
o kallioperän jännitystila on suuri suhteessa kallioperän lujuuteen 
o kallioperän lujuusominaisuudet ovat poikkeuksellisen heikot suhteessa 
kalliotilan mittoihin tai kuormituksiin.
Ympäristöstä johtuvat vaatimukset ovat erittäin vaativat kun
o pohjavedenpinnan taso kohteen ympäristössä on säilytettävä 
o välittömässä läheisyydessä on kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita 
o välittömässä läheisyydessä on erityisen herkkiä teknisiä laitteita tai ra­
kenteita.
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2.6.5 Erityisten teknisten järjestelmien asettamat lisävaatimukset 
tarkastamiselle
Yksinomaan tai osaksi kiskoliikenteen kuormittamat laitteet tarkastetaan ja hyväksy­
tään ohjaus- ja turvalaitteiden ja erikoisrakenteiden (kuten vaihteet, kiskonliikunta- 
laitteet, tukikerroksen katkaisulaitteen jne.) osalta Liikennevirastossa.
Maadoitussuunnitelmat toimitetaan hyväksyttäväksi maadoitukseen perehtyneen 
asiantuntijan tarkastuksen jälkeen.
Avattavien siltojen valvontaan ja avaukseen liittyvien koneistojen ja laitteiden suunni­
telmat tarkastetaan ja hyväksytään Liikennevirastossa.
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2.7 Virheiden merkittävyys, Luokittelu ja 
esimerkkejä
Suunnitelmien tarkastamisessa käytetään seuraavassa esitettyä virheiden merkittä­
vyyttä asteikolla 1-4, jossa 1-merkittävyyden virhe on suurin ja 4-merkittävyyden vir­
he on Lähinnä kommentti/huomautus.
Virheiden merkittävyys
Suuri = 1
Edellyttää välittömiä korjaustoimenpiteitä. Suunnittelu- ja rakennustöitä ei voida jat­
kaa ennen kuin puutteet on korjattu ja uudet revisiot on tarkastettu. Suunnitelmien 
tarkastaja on täLLaisen virheen havaittuaan oikeutettu keskeyttämään tarkastamisen 
ja ilmoittamaan virheestä heti suunnitteLijaLLe ja Liikenneviraston suunnitelmien hy­
väksyjälle ja myös urakoitsijaLLe, mikäli näin on sovittu suuren ST- hankkeen tai sel­
laisen muun hankkeen aLoituskokouksessa, jossa urakoitsija vastaa suunnitteLusta.
Esimerkkejä:
- Poikkeamat tuotevaatimuksista, jotka vaikuttavat merkittävästi perusratkai­
sukin, esim. Liikenneteknisissä mitoissa on puutteita (vajaa hyötyLeve- 
ys/a Liku Lkukorkeus).
- Kuormien määrittämisessä /  sijoitteLussa ja/tai rakenteen mitoituksessa on 
seLkeitä puutteita suunnitteLuohjeisiin nähden.
- RakennemaLLi puuttuu tai se on ristiriidassa tehtyihin LaskeLmiin ja piirustuk­
siin nähden.
- SuunnitteLijan Laadunvarmistus (ns. sisäinen tarkastus) on tekemättä tai siinä 
on merkittäviä LaiminLyöntejä.
- Geotekninen suunnitteLuraportti ja/tai sen Liitteenä oLevat geotekniset piirus­
tukset puuttuvat.
- Perustusten geoteknistä mitoitusta murtorajatiLassa ei oLe esitetty.
- Maanvaraisten perustusten geoteknistä mitoitusta käyttörajatiLassa ei oLe 
esitetty.
- Rakennuspaikan stabiLiteetin riittävyyttä ei oLe osoitettu (tuLopenkereiden ja 
pysyvien Leikkausten vakavuus, vaikutusaLueeLLa oLevat rakennukset ja raken­
teet).
- Jos on edeLLytetty työnaikaisten tukirakenteiden hyväksyttämistä, niin asian­
omaisten suunniteLmien ja/tai mitoitusten puuttuminen.
-  Pohjatutkimusten puuttuminen tai tehtyjen pohjatutkimusten riittämättö­
myys siLtä osin kuin asiaLLa on vaikutusta edeLLä esitettyjen geoteknisten mi­
toitusten Luotettavuuteen.
- YmpäristörasitusLuokkaa tai aggressiivisuutta ei oLe seLvitetty tai huomioitu.
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Merkittävä = 2
Korjatut/täydennyt revisiot asiakirjoista toimitettava tarkastettavaksi ennen kuin 
asiakirjoja voidaan esittää hyväksyttäväksi.
Esimerkkejä:
- Poikkeamat tuotevaatimuksista, jotka eivät merkittävästi vaikuta perusratkai­
sukin (esim. betonin rasitusluokka väärin).
- Vakiintuneista suunnitteluratkaisuista poikkeavien ratkaisujen (esim. raudoi- 
tuksen/jänteiden sijoittelu) perustelut eivät käy selkeästi ilmi suunnitelmas­
ta.
- Tunnusluvuissa esiintyvät merkittävät poikkeamat vakiintuneeseen suunnit- 
telutapaan nähden (esim. rakennekorkeus /  jännemitta tai raudoitusmenekki 
kg/m3).
Vähäinen = 3
Työtä voidaan jatkaa, korjaukset/täydennykset tehtävä seuraavaan tarkastettavaksi 
toimitettavaan asiakirjan revisioon.
Esimerkkejä:
- Tarkastuksessa havaitut virheet esimerkiksi mittojen ja korkeuksien merkin­
nässä.
Ristiriitaisuudet asiakirjoissa, esim. yleispiirustus /  rakennussuunnitel- 
maselostus /määräluettelo.
Tiedoksi = 4
Tarkastaja on havainnut joitakin vähäisiä puutteita, jotka olisi pitänyt tulla esiin jo 
suunnittelijan omassa laadunvarmistuksessa, Periaatteessa näitä ei tarvitse kommen­
toida, mutta jos tällainen virhe/puute on havaittu, saattaa siitä raportoiminen auttaa 
suunnittelija tarkastamaan laatujärjestelmänsä toimivuutta näiltä osin.
Esimerkkejä:
- Väärät tiedot piirustuksen nimiössä yms. muut suunnitelmien esittämiseen 
liittyvät asiat.
- Viranomaistarkastukseen kuulumattomat asiat.
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3 Vastuukysymykset
3.1 Yleistä
Tarkastuksen tehtävän määrittelyä ei ole annettu täysin yksiselitteisesti, eikä siinä 
ole kaikilta osin kuvattu yksityiskohtaisesti niitä asioita, jotka tarkastajan on kom­
mentoitava ja raportoitava. Tarkastamisen tehtävänmäärittelystä on pyritty jättämään 
pois ne asiat, jotka kuuluvat suunnittelijan sisäiseen laadunvarmistukseen. Oletukse­
na on, että suunnittelijan laadunvarmistukseen kuuluu tarkastaa, että Liikenneviras­
ton ohjeissa esitetyt asiat sisältyvät suunnitelmaan.
Mikäli tarkastaja kuitenkin havaitsee sellaisia oleellisia asioita, joiden olisi pitänyt 
tulla huomioiduksi jo ennen suunnitelman tarkastamiseen toimittamista, tulee hänen 
ilmoittaa niistä suunnittelijalle, hyväksyjälle ja suunnitelman tilaajalle. Suunnitelman 
tilaaja ja hyväksyjä harkitsevat, pitääkö suunnitelman tarkastus keskeyttää ja palaut­
taa suunnitelma suunnittelijan korjattavaksi.
Suunnittelijalla ja suunnitelmien tarkastajalla on oikeus pyytää tilaajan asiantuntijan 
lausuntoa tilanteissa, joissa tarkastajan ja suunnittelijan näkemykset ovat ristiriidas­
sa. Ristiriitaisuudet tulee ratkaista ennen tarkastusprosessin jatkumista.
3.2 Suunnittelijan vastuu
Suunnitelmien tarkastaminen ja hyväksyminen eivät vaikuta suunnittelijan vastuu­
seen. Suunnittelijan vastuu perustuu tehtyihin suunnittelusopimuksiin ja niissä esi­
tettyihin sopimusehtoihin tai niissä viitattuihin yleisiin sopimusehtoihin. Mikäli 
suunnitelman tarkastaja tai hyväksyjä vaatii jotain tehtäväksi vastoin suunnitteluso­
pimusta tai jos ehdotus ei perustu ohjeisiin tai määräyksiin, on suunnittelijan ilmoi­
tettava tästä tilaajalle (Vrt. kohta 4.3 toinen kappale).
Suunnitelman tarkastajalle on toimitettava tarkastettavan suunnitelman lisäksi tie­
doksi suunnittelun aikaiset ohjaustoimenpiteet ja erityisesti hankekohtaiset suunnit­
teluperusteet.
3.3 Tarkastajan vastuu
Tarkastaja vastaa omasta tarkastustyöstään tehdyn sopimuksen, sopimusehtojen ja 
yleisten sopimusehtojen mukaan ja tarkastaa mm. onko kaikkia tilaajan vaatimuksia, 
ohjeita ja määräyksiä sekä viranomaisten antamia hanketta koskevia päätöksiä, mää­
räyksiä ja lupia noudatettu suunnittelussa. Sama koskee yleisten säädösten noudat­
tamista sekä tehtyjä sopimuksia.
Suunnittelun ohjauksella ja suunnitteluun puuttumisella tarkoitetaan tässä ohjeessa 
sitä, että tarkastaja ei saa tarkastusprosessin aikana ohjata suunnittelijaa tai tehdä 
ehdotuksia, jotka ovat luonteeltaan suunnittelun ohjaamista, lukuun ottamatta pyyn­
töä korjata em. vaatimusten, määräysten ja ohjeiden sekä lupien, päätösten ja yleis­
ten säädösten sekä mahdollisten sopimusten vastaisesti laadittu suunnitelma tai sen
osa.
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Jos tilaajan teettämä suunnitelma on tarkastajan mielestä epätaloudellinen ratkai­
suiltaan tai suunnitelman ratkaisut aiheuttavat kohtuutonta huolto- ja ylläpitotarvetta 
tulee hänen tiedottaa tästä tilaajalle. Myös urakoitsijan suunnitelmien osalta on tilaa­
jaa tiedotettava, jos suunnitelman ratkaisut aiheuttavat kohtuutonta huolto- ja ylläpi­
totarvetta.
3.4 Tilaajan vastuu
Tilaaja vastaa lähtötietona toimittamastaan aineistosta tehtyjen sopimusten, sopi­
musehtojen tai yleisten sopimusehtojen mukaan.
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4 Suunnittelijan laadunvarmistus ja 
tarkastus
4.1 Yleistä
Liikennevirasto edellyttää, että suunnittelijalla on Rakli-SKOL-ATL tai vastaavan ta­
hon hyväksymä laatujärjestelmä tai vastaava suunnittelun ja suunnitelmien laadun­
varmistuksen osalta. Laadunvarmistus on tehtävä dokumentoidusti ja dokumentti sen 
tekemisestä on toimitettava tarkastettavan aineiston yhteydessä tarkastajalle ja hy­
väksyjälle. Liikennevirasto olettaa, että ne asiat jotka on esitetty Liikenneviraston tai- 
torakenteita koskevissa ohjeissa ja muissa suunnitelma-asiakirjoissa sisältyvät suun­
nittelijan laadunvalvontatoimenpiteisiin
4.2 Tarkastajan /  laadunvarmistajan pätevyys
Suunnitelman sisäisen laadunvarmistuksen teknisen tarkastuksen tekijällä tulee olla 
kohdassa 2.5.2 määritetyt pätevyydet.
4.3 Laadunvarmistuksessa huomioitavia 
asioita
Liikennevirasto olettaa, että suunnitelman sisäisessä laadunvarmistuksessa varmiste­
taan rakenteen toimivuus, turvallisuus ja rakennettavuus ja että suunnitelmassa on 
noudatettu Liikenneviraston ohjeita laskelmien sisällöstä ja suunnitelmapiirustuksis- 
sa esitettävistä asioista. Tarkemmin nämä on esitetty Liikenneviraston taitorakenteita 
koskevissa ohjeissa.
Liikennevirasto edellyttää, että tarkastettavan suunnitelman liittyminen muihin suun­
nitelmiin (esim. sillan sopiminen väylä-, kuivatus- ja ympäristörakenteisiin) on tar­
kastettu suunnittelijan sisäisessä tarkastusprosessissa.
4.4 Laadunvarmistuksen dokumentointi
Laadunvarmistuksen dokumentti on allekirjoitettava käsin tai siinä on käytettävä 
henkilökohtaista sähköistä allekirjoitusta.
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4.5 Suunnittelijan tarkastus
Suunnitelman voi tarkastusluokassa 2 tarkastaa myös saman suunnittelutoimiston 
toinen tarkastustiimi tai henkilö, joka ei ole osallistunut suunnitelman laatimiseen.
Tarkastus tulee tässäkin tapauksessa perustua kohdassa 5 esitettyyn riippumattoman 
tarkastamisen tehtävän määrittelyyn (mm. geotekniikan osalta) ja siitä pitää laatia 
raportti, joka voi olla sisällöltään vastaava kuin riippumattomasta tarkastuksesta laa­
dittava dokumentti.
Raportin ei tarvitse täysin noudattaa riippumattoman tarkastajan raporttimallia, mut­
ta vähimmäisvaatimuksena raportille on kuitenkin se, että siinä esitetään tarkastetut 
asiakirjat, tarkastustapa, tarkastuksessa esiin tulleet puutteet ja todetaan, että ne on 
korjattu tai täydennetty sekä tarkastajan ja suunnittelijan allekirjoitukset.
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5 Suunnitelman ulkopuolinen tarkastus
5.1 Tehtävän määrittely ja tarkastamisen taso
Tarkastamisen tehtävän määrittely ja tarkastuksen taso ei ole täysin yksiselitteisesti 
määriteltävissä. Suunnitelman tarkastajan tulee itse pystyä arvioimaan tarkastukses­
saan havaitsemiensa seikkojen merkitys ja niiden raportointi myös siitä näkökulmas­
ta, että suunnitelman oletetaan olevan asiantuntijan laatima ja laadun osalta varmis­
tettu. Tässä ohjeessa esitetyt tarkastukset ovat toisaalta minimivaatimukset tarkas­
tamiselle, mutta toisaalta niitä tarkemmin tehty tarkastus ei ole Liikenneviraston ta­
voitteena, koska niiden oletetaan pääosin kuuluvan suunnittelijan sisäisen laadun­
varmistuksen piiriin.
Kohteen rakentamisen urakkatapa vaikuttaa suunnitelmien tarkastamiseen merkittä­
västi. Kun kyseessä on urakoitsijan teettämä suunnitelma, on tarkastuksen pääpaino 
rakenteen turvallisuudessa, käyttöiässä ja huolto- ja korjauskelpoisuudessa. Tilaajan 
laadituttamien suunnitelmien tarkastamisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota 
edellisten lisäksi myös taloudellisuuteen, rakennettavuuteen ja määrien oikeellisuu­
teen, koska urakoiden hinta muodostuu yleensä tilaajan urakkalaskentaan toimitta­
mien määräluettelojen perusteella laskettavasta perushinnasta ja työn aikana mah­
dollisesti esiin tulevista lisätöistä.
5.1.1 Tarkastuksen periaatteet
Ennen tarkastusta suunnitelmat ovat käyneet läpi suunnittelijan toiminta- tai laatu­
järjestelmän mukaisen sisäisen tarkastusprosessin.
Tarkastuksen keskeisenä periaatteena pidetään sen varmistamista, että taitoraken- 
teen suunnitelmat täyttävät voimassa olevat ohjeet ja määräykset sekä rakenteelle 
asetetut vaatimukset huomioiden lopputuotteen turvallinen käyttö, käyttöikä, käyttö- 
ja korjauskustannukset sekä hoidon ja ylläpidon vaatimusten sekä turvallisen ja ym­
päristöä vaarantamattoman rakentamisen kannalta.
5.1.2 Tarkastamisen taso
Tarkastuksessa ei saa puuttua liian yksityiskohtaisiin seikkoihin. Tarkastajan kom­
mentteihin on löydyttävä perustelut ohjeista, määräyksistä, tuotevaatimuksista, erilli­
sistä suunnitteluperusteista, hankekohtaisesti sovituista asioista ja alalla yleisesti 
tunnustetuista ja vallitsevista periaatteista ja käytännöistä.
Tarkastaja ei saa puuttua suunnittelun johtamiseen tai ohjaamiseen, mutta hän on 
kuitenkin velvollinen raportoimaan tilaajalle mahdolliset edellä mainittuun liittyvät 
tarkastettavan suunnitelman kannalta vakavia riskejä aiheuttavat epäkohdat.
Suunnitelmien tarkastaminen ei vapauta suunnittelijaa hänelle kuuluvista vastuista.
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5.1.3 Rakenteen kokonaisuuden toimivuuden tarkastus
Rakenteen toimivuus tarkastetaan ja arvioidaan kokonaisuutena, käsittäen alus- ja 
päällysrakenteen ja niiden sekä mahdollisesti niihin liittyvän maan yhteistoiminnan, 
ottaen huomioon siltatyypin, perustamistavan, materiaalit, päämitat jne. Lisäksi arvi­
oidaan edellä mainittujen seikkojen huomioon ottaminen tehdyissä suunnittelu- ja 
mitoitusratkaisuissa. Sillan laakerointi ja sen vaikutukset rakenteen toimintaan tulee 
tarkastella myös kokonaisuuden kannalta.
5.1.4 Geoteknisen suunnitelman tarkastus
Sillan geotekninen suunnittelu ohjeessa 12/2012 on esitetty sillan geoteknisen suun­
nittelun vaatimukset. Ohjetta sovelletaan myös muihin taitorakenteisiin. Geotekni- 
sestä suunnitelmasta tarkastetaan muun muassa:
-  pohjatutkimusten riittävyys ja pohjatutkimusten raportointi
-  mitoituksessa käytetyt geotekniset parametrit
-  pohjarakenteiden mitoitus murto- ja käyttörajatilassa
o maan- ja kallionvarainen perustus 
o paaluperustus 
o maanpainerakenteet 
o nosteen alaiset rakenteet 
o alueellinen stabiliteetti
o luiskien, kaivantojen ja liittyvien rakenteiden stabiliteetti 
o kaivantojen geotekninen mitoitus
-  vanhojen olemassa olevien rakenteiden huomioiminen (hyödyntäminen, varomi­
nen, poistaminen jne.)
-  routamitoitus
-  eroosio
-  ympäristövaikutukset (pohjavesi, siirtymät, tärinä, huokospaine yms.)
-  kaivantojen kuivanapito
-  pohjaveden työnaikainen tai pysyvä alentaminen
-  työpadot
-  geotekninen suunnitteluraportti ja geotekninen laskentaraportti
-  mahdolliset erilliset ympäristön tai muiden rakenteiden tarkkailuohjelmat
-  geotekniikka yleispiirustuksessa
-  geotekniset parametrit rakennelaskelmissa
-  rakennustyön työselostus /  laatuvaatimukset ja geotekniset piirustukset 
Tarkastus dokumentoidaan rakennussuunnitelman tarkastusraporttiin.
5.1.5 Kalliorakenneteknisen suunnitelmien tarkastus
Kallioteknisistä suunnitelmista tarkastetaan kohteesta riippuen:
-  pohjatutkimusten ja kalliotutkimusten riittävyys ja tutkimusten raportointi
-  mitoituksessa käytetyt kalliotekniset luokitukset, parametrit ja kallion kestävyy­
den ominaisarvot
-  kallion tiivistys-, lujitus- ja louhintasuunnitelmat
-  kallioluiskan tai kalliotilan stabiliteetin mitoitus
-  kalliomekaaniset laskelmat
-  pohjavedenhallintasuunnitelma sisältäen ympäristön pohjavedentarkkailusuunni- 
telman
-  ympäristön tärinä- ja siirtymätarkkailusuunnitelma
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-  kalliorakennustöiden rakennussuunnitelmaselostus ja laatuvaatimukset
-  suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet kallionlaadun varmistamiseksi (kalliotekni- 
sen asiantuntijan katselmoinnit ennen ja jälkeen louhintatöitä)
Tarkastus dokumentoidaan rakennussuunnitelman tarkastusraporttiin.
5.1.6 Laskelmien tarkastus
Laskelmista tarkastetaan, että ne on laadittu voimassaolevan Liikenneviraston niitä 
koskevan ohjeen mukaisesti. Laskelmien tarkastamiseen liittyvät osaltaan rakenne­
mallin ja laskentamenetelmien tarkastus, kuormien ja niiden sijoittelun tarkastus, 
voimasuureiden ja siirtymien tarkastus ja mitoituksen tarkastus.
5.1.7 Rakennemallin ja laskentamenetelmän tarkastus
Rakennemallin ja laskentamenetelmän kokonaisuus tarkastetaan ja arvioidaan. Ra­
kenne ja sen rakenneanalyysia varten yksinkertaistettu malli tarkastetaan ja esitetään 
arvio yksinkertaistuksen vaikutuksista. Rakennemallin ja laskentamenetelmän toimin­
ta arvioidaan kokonaisuutena pituus- ja poikkisuunnassa.
Käytetyn laskentamenetelmän ja ohjelmiston soveltuvuus kohteeseen tarkastetaan ja 
arvioidaan. Lisäksi arvioidaan ovatko tulosten mahdolliset edelleenkäsittelyt tarkoi­
tuksenmukaisia. Mahdollisuuksien mukaan selvitetään myös laskentamenetelmän 
mahdolliset riskit ja varmistetaan ohjelmiston käyttäjän riittävä kokemus. Tarvittaes­
sa suunnittelijaa voidaan pyytää selvittämään vapaamuotoisesti hänen kokemuksen­
sa käytetystä laskentaohjelmasta tai kokemuksen ollessa vähäistä, sen henkilön ko­
kemus, joka opastaa ja valvoo hänen perehtymistään kyseisen ohjelman käyttöön.
5.1.8 Kuormien ja niiden sijoittelun tarkastus
Kuormien ja niiden sijoittelun osalta tarkastetaan, että suunnittelussa käytetyt kuor­
mat ja niiden yhdistelyperiaatteet sekä varmuusluvut vastaavat laskentamenetelmää 
ja suunnittelustandardeja ja arvioidaan tutkittujen kuorma-asentojen kattavuus ja 
niiden sijoittelu rakennemalliin.
5.1.9 Voimasuureiden ja siirtymien tarkastus
Tarkastetaan mitoituksen kannalta tarpeellisten voimasuureiden suuruusluokka mää­
räävissä kohdissa ja se, vastaavatko ne suunnittelijan laatimaa vertailevaa voimasuu- 
relaskelmaa.
Arvioidaan ovatko siirtymät suuruusluokaltaan samaa luokkaa vastaaviin kohteisiin 
verrattuna ja ovatko ne sallituissa rajoissa (huom. rautatiesilloissa tiukemmat tole­
ranssit kuin tiesilloissa).
5.1.10 Rakenteiden mitoituksen tarkastus
Mitoituksen osalta tarkastetaan ja arvioidaan rakenteen mitoitus määräävissä koh­
dissa ja vastaako se voimassaolevia ohjeita ja määräyksiä.
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5.1.11 Suunnitelmien tarkastus
Suunnitelmista tarkastetaan käytetyt materiaalit ja niihin liittyvät lisämäärittelyt 
(esim. betoniluokka ja P-luku) sekä muut ohjeissa ja määräyksissä vaaditut esitettä­
vät asiat. Mittojen paikkansapitävyyttä ei tarkasteta lähtötietoihin perustuen. Mitta- 
suunnitelmista on syytä tarkastaa, että mitat ja rakenteiden muoto vastaavat laskel­
missa esitettyjä oletuksia.
Raudoitus- ja jännesuunnitelmien tarkastuksessa tarkastetaan, että ne vastaavat las­
kelmia ja se, että niissä on esitetty riittävän yksityiskohtaisesti esimerkiksi raudoituk­
sen järjestelyt, jatkos- ja ankkurointipituudet sekä mahdollisesti tarvittavat valuaukot.
Suunnitelmien tarkastuksessa voidaan käyttää suunnittelijan tekemän laatujärjestel­
mänsä mukaisen sisäisen tarkastuksen raportteja, jotka tarkastetaan ja tehdään tar­
vittaessa vertailevia tarkastuksia suunnitelma-asiakirjoista.
Taitorakenteiden suunnitelmien tarkastaminen ja hyväksyminen voi tapahtua myös 
tietomallin avulla. Suunnittelija vastaa tietomallin ja malliselosteen osalta suunni­
telmasta ja siitä, että se on mallinnettu Liikenneviraston siltojen tietomalliohjetta 
noudattaen.
5.1.12 Toteutuskelpoisuuden tarkastaminen
Toteutuskelpoisuuden tarkastamisen yhteydessä pitää kiinnittää huomiota mm. seu- 
raaviin seikkoihin. Raudoituksessa tulee olla riittävästi aukkoja betonointia ja betonin 
tiivistystä varten, varausputkien sijoittelu ei saa haitata rakenteen toimintaa, työta- 
papiirustuksen tulee olla toteuttamiskelpoinen, siirrettävien siltojen etukäteen tehty­
jen paaluperustusten tarvittavat kantavuuden mittaukset on pystyttävä tekemään, 
siirrettävien siltojen toleranssit ovat oikeat, suunnitelma ei sisällä riskejä rakentami­
sen laadun heikentymisestä suunnitelmaratkaisuista johtuen jne.
Rautatiealueisiin liittyen on lisäksi tarkastettava, että suunnitellut työt pystytään te­
kemään liikennekatkon tai työraon aikana niin, että ne eivät vaaranna junaturvalli- 
suutta.
5.1.13 Rakennussuunnitelmaselostuksen ja laatuvaatimusten tarkastus
Tarkastetaan onko rakennussuunnitelmaselostus ja laatuvaatimukset riittävät ottaen 
huomioon vaatimustenmukaisuus ja rakennettavan kohteen mahdolliset erityispiir­
teet ja vaikeusaste. Terässilloissa ja liittopalkkisilloissa tarkastetaan onko suunnitte­
lija määrittänyt telinesuunnittelijaa varten telineiden tuentakohtien sallitut kuormat 
ja sijainnin.
5.1.14 Maadoituksen tarkastus
Suunnitelman tarkastamisen yhteydessä tarkastetaan ainoastaan, että maadoituspii- 
rustus on laadittu ja tarkastutettu suunnittelijan toimesta.
5.1.15 Hoidon ja ylläpidon asettamien vaatimusten tarkastus
Suunnitelman tarkastamisen yhteydessä tarkastetaan, että siltojen hoito ja ylläpito 
on otettu huomioon Liikenneviraston niitä koskevien ohjeiden mukaisesti.
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5.1.16 Muiden asiakirjojen tarkastus
Muut asiakirjat tarkastetaan sellaisella tarkkuudella, että ne eivät aiheuta tarpeetto­
mia riskejä suunnitelmien toteuttamisvaiheessa ja, että suunnitelmalla saadaan ra­
kennettua turvallinen, toimiva ja elinkaareltaan edullinen rakenne.
5.1.17 Asiakirjat joita ei ole tarkastettu
Sellaiset tarkastukseen toimitetut asiakirjat, joita ei ole tarkastettu, pitää kuitenkin 
mainita tarkastusraportissa. Samassa yhteydessä mainitaan syy, minkä vuoksi tarkas­
tusta ei ole tehty.
5.2 Tilaajan teettämää suunnitelmaa koskevat 
lisävaatimukset
Tarkastus tehdään suunnitelmalle, joka sitoo tilaajaa ja tästä syystä on tärkeää kiin­
nittää huomiota suunnitelmassa tehtyjen ratkaisujen ja esitetyn rakenteen vaikutuk­
siin kokonaiskustannusten muodostumisessa.
Kohdassa 5.2 määritetyn tavoitteen lisäksi selvitetään onko laadittu suunnitelmarat- 
kaisu taloudellinen (vastaako kustannusarvio samankaltaisten kohteiden kustannus­
arviota) ja ettei suunnitelmien määräluetteloissa ole merkittäviä puutteita (joista voi 
aiheutua tilaajalle merkittäviä budjetoimattomia lisäkustannuksia urakan aikana).
Määräluettelot, kustannusarviot ja raudoitusluettelot
Määräluettelot ja kustannusarviot tarkastetaan sillä periaatteella, että tarkastaja arvi­
oi sillan rakentamiskustannukset vertaamalla niitä kokemusperäiseen tietoonsa vas­
taavan siltatyypin kustannuksista. Mikäli kustannusarvioissa on merkittäviä eroja vas­
taavanlaisiin siltoihin, tarkastetaan kustannusarvion perustana olevat määrät virheen 
selvittämiseksi. Määräluettelot tarkastetaan sillä periaatteella, että niihin ei jää mer­
kittäviä urakkavaiheen riskejä tilaajalle (lisätöinä laskutettavia määriä).
Raudoitusluetteloita ei tarkasteta.
Tarkastuksen yhteenveto
Tarkastetaan, että suunnitelma sisältää kaikki vaaditut asiakirjat (ml. ominaistieto- 
kortti ja panostilakortti jne.).
5.3 Urakoitsijan teettämää suunnitelmaa 
koskevat lisävaatimukset
Urakkamuoto asettaa suunnitelman tarkastamiselle tiettyjä haasteita aikataulujen ja 
tarkastamisen suhteen. Suunnitelmaa ei voida tarkastaa samalla tavalla kuin tilaajan 
suunnitelmaa, joka on laadittu kokonaisuutena valmiiksi ennen rakennusurakan aloit­
tamista.
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Tarkastus joudutaan tekemään osissa suunnittelun ja rakentamisen edetessä ja tästä 
syystä on tärkeää kiinnittää huomiota suunnitelmassa esitetyn rakenteen kokonai­
suuden toimintaan, joka suunnittelijan on esitettävä jo alusrakenteiden suunnitelmi­
en yhteydessä. Lisäksi tarkastajan on kiinnitettävä huomiota esimerkiksi päällysra­
kenteen suunnittelun aikana tulevien mahdollisten muutosten vaikutuksista jo aiem­
min tarkastettuihin ja hyväksyttyihin alusrakenteiden suunnitelmiin.
Kun suunnitelma hyväksytään vaiheittain, tulee hyväksymisprosessi määritellä ja 
myös siinä ottaa huomioon se, kuinka varmistetaan rakenteen toiminta kokonaisuu­
tena.
Ennen suunnitelman tarkastamista edellytetään sen lisäksi, että suunnittelija on teh­
nyt sisäisen laadunvarmistuksensa myös, että urakoitsija on omalta osaltaan tarkas­
tanut ja hyväksynyt suunnitelman.
Tarkastuksen yhteenveto kun suunnitelma on valmis
Kun suunnitelma on kokonaisuudessaan laadittu ja valmis, tarkastetaan, että se sisäl­
tää kaikki vaaditut asiakirjat (ml. ominaistietokortti ja pan osti la kortti jne.) ja, että 
suunnittelun aikana ei ole tullut sellaisia muutoksia, jotka oleellisesti vaikuttavat lop­
putuotteen kantavuuteen, käyttöikään tai laatuun.
Määräluettelot ja raudoitusluettelot
Määräluetteloita ja raudoitusluetteloita ei tarkasteta.
5.4 Rakentamistavan asettamat vaatimukset 
tarkastamiselle
5.4.1 Yleistä
Rakentamistapa vaikuttaa osaltaan suunnitelmien tarkastamiseen. Sellainen raken­
nustapa, jossa rakenne siirretään paikalleen tai käytetään jotain erikoismenetelmää, 
vaatii myös rakentamismenetelmän ja sen suunnitelmille asettamien vaatimusten 
tuntemista. Siirtämällä toteutettuja tavanomaisia rakenteita ovat rautatiesiltojen ra­
kentaminen ja siirtäminen siirtorataa pitkin ja terässiltojen rakentaminen ja työntä­
minen penkereeltä tai nostaminen paikalleen. Edellisten lisäksi rakentaminen voidaan 
tehdä myös apusiltojen alla, jolloin liikenne ja apusillat on otettava huomioon suun­
nittelussa ja tarkastamisessa.
5.4.2 Rakentaminen rautatiealueella
Rautatiesiltojen rakentaminen tapahtuu pääsääntöisesti rautatiealueella liikennekat­
kojen aikana, joten myös työtapa- /  työvaihesuunnitelmien toteuttamiskelpoisuuteen 
ja turvallisuuteen on tarkastuksen yhteydessä kiinnitettävä huomiota.
Edellä mainituista suunnitelmasta tarkastetaan se, että niihin ei liity ylimääräisiä ris­
kejä toteutusvaiheen kustannusten kannalta ja että suunnitelma kokonaisuudessaan 
on mahdollista toteuttaa tiedossa olevien reunaehtojen (sähköistys, liikennekatkot, 
geotekniikka, jne.) rajoittamana suunnitellussa aikataulussa.
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Työtapapiirustus pitää tarkastaa rakennesuunnitelman ja geoteknisten suunnitelmien 
tarkastajien yhteistyönä. Tarkastuksessa on varmistettava, että työnaikaiset tuennat 
ovat toteutuskelpoisia, paalujen dynaamiset koekuormitukset (PDA- mittaukset) tai 
vastaavat tutkimukset pystytään tekemään liikennekatkon aikana, mahdolliset vanhat 
siltarakenteet on otettu huomioon, työnaikaiset maadoitukset ja suojarakenteet on 
esitetty (maadoitukset myös tarkastutettu) ja että liikennekatkon aikana tehtäväksi 
suunnitellut työt pystytään tekemään katkon aikana huomioiden tehokas työskente- 
lyaika.
Erityiset rakennetekniset vaatimukset, jotka on tarkastettava rautatiesilloissa, 
ovat seuraavat:
-  mitoitus on tehty väsytyskuormitettuna rakenteena
-  kaikki tilapäisetkin rakenteet joita kuormittaa junakuorma on mitoitettu käyttäen 
pysyvän rakenteen varmuuslukuja
-  kiskonliikuntalaitteiden yhteydessä on suunniteltu niiden vaatimat tukikerrok- 
senkatkaisulaitteet
-  tukikerroksettoman sillan suunnittelussa on käytetty tukikerroksenkatkaisulait- 
teita
-  muiden tekniikka-alojen suunnitelmat on otettu huomioon
5.4.3 Muiden tekniikka-alojen suunnitelmien huomioon ottaminen
Sillan rakennussuunnitelman tarkastajan pitää varmistaa suunnittelun projektipäälli­
költä tai tekniikka-alueiden vastaavilta, että muiden tekniikka-alojen suunnitelmat on 
laadittu ja ne on hyväksytty ennen kuin hän voi ehdottaa sillan rakennussuunnitelmaa 
hyväksyttäväksi. Muita tekniikka aloja ovat geo-, sähkörata-, turvalaite- ja ympäristö­
tekniikka.
5.4.4 Rakentaminen penkereeltä työntämällä tai nostamalla
Varsinkin teräsrakenteiden ja liittorakenteiden osalla osa määräävistä kuormitusyh- 
distelyistä muodostuu asentamisaikana, jolloin rakenne siirretään paikalleen. Toinen 
riskejä aiheuttava vaihe on liittopalkkisiltojen kannen valu.
Edellä mainituissa rakentamistavoissa tarkastetaan, että suunnitelmissa on huomioi­
tu muuttuvat kuormitusasennot, siirron aikaiset suuret pistekuormat, jotka sijaitsevat 
eri paikoissa kuin lopullisessa rakenteessa ja valujärjestyksen vaikutus liitopalkkisil- 
lan palkkien muodonmuutoksiin ja teräspalkkeihin tuettuihin kannen telineisiin ja 
niistä tuleviin vaakavoimiin teräsrakenteelle.
Tarkastuksessa on kiinnitettävä huomiota myös:
-  työntö- ja nostovaiheen stabiliteettitarkasteluihin
-  tunkkauksiin lopullisille tuille/laakereille
-  asennusnokan liitoksiin ja esikorotukseen
40 Liikenneviraston ohjeita 30/2014
Taitorakenteiden rakennussuunnitelmien tarkastusohje
Siltojen tarkastamisessa on tavallisuudesta poikkeavissa rakentamismenetelmissä 
kiinnitettävä huomiota mm seuraaviin erityistapauksiin:
-  köysisiltojen asentaminen
-  ulokemenetelmä
-  vaihesiirto jne.
Edellä mainitut rakentamismenetelmät ovat kuitenkin harvinaisia Suomessa ja ne si­
sällytetään yleensä kokonaisuutena erikoissiltojen suunnitelmien tarkastuksen yhtey­
teen
5.5 Levennettävät, jatkettavat ja vahvistettavat 
sillat
Levennettävien, jatkettavien ja vahvistettavien siltojen suunnitelmien tarkastuksessa 
tulee lisäksi tarkastaa, onko suunnitelmassa ehdotettujen toimenpiteiden vaikutukset 
huomioitu nykyiseen siltaan ja nykyisen sillan vaikutukset huomioitu esimerkiksi levi­
tyksen kannalta. Muita vastaavia ovat esim. kuormien siirtyminen nykyiselle sillalle, 
riskit perustuksien kantokestävyyksissä ja muodonmuutoksissa ja maaperän siirty- 
missä, purkutavan vaikutus nykyiseen siltaan, tartuntojen riittävyys/arvio vaurioitu­
neista teräksistä, kutistumishalkeamat, liikenteen aiheuttamat tärinät betonin kovet- 
tumisvaiheessa ym. valettaessa vanhaan rakenteeseen kiinni jne.
Silloissa, joiden kantavuutta parannetaan vahventamalla siltaa esimerkiksi ulkopuoli­
silla jänteillä, liimausvahvisteilla jne. on varmistettava, että suunnitelmassa on huo­
mioitu rakenteen toiminnan muutoksista aiheutuvat lisärasitukset niille rakenneosil­
le, joihin ei varsinaisesti kohdistu korjaus- tai vahvistamistoimenpiteitä.
5.6 Projektisuunnitelma ja raportointi
Ulkopuolisen tarkastajan tehtävään kuuluu tarkastamisen laadun varmistamiseksi 
projektisuunnitelman laatiminen ja tarkastamisen raportointi. Raportointi koskee 
myös soveltuvin osin suunnittelijan tekemää tarkastusta taulukon 1 ja 2 mukaisissa 
tarkastuksissa.
5.6.1 Projektisuunnitelma
Projektisuunnitelman tarkoitus on ohjata tarkastusprojektia ja kuvata kuinka tarkas- 
tusprojekti hoidetaan hallitusti ja mahdollisimman riskittömästi. Projektisuunnitel­
massa esitetään projektin tarkastusryhmä ja siinä nimetään erikseen projektin vas­
tuullinen tarkastaja ja geoteknisten suunnitelmien vastuullinen tarkastaja. Vastuulli­
sille tarkastajille on nimettävä riittävän pätevät varahenkilöt. Henkilövaihdoksista on 
aina sovittava tilaajan kanssa.
Jos tarkastajan laatujärjestelmään sisältyy auditoitu suunnitelmien ulkoinen tarkas­
tus, voidaan projektisuunnitelmassa esittää vain henkilöt ja viittaus laatujärjestel­
mään.
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Projektisuunnitelmassa kuvataan ja esitetään mm. tehtävän toteutus, tarkastamisen 
laadunvarmistus, riskienhallinta (esitetään mahdolliset riskit, niiden vaikutukset ja 
niihin varautuminen), vuoropuhelu tilaajan, suunnittelijan ja tarkastajan välillä ja ra- 
portointikäytäntö.
Pienissä, yksittäisiä taitorakenteita koskevissa tarkastustoimeksiannoissa riittää pro­
jektin henkilöiden nimeäminen ja tarkastuksen tekeminen tämän ohjeen mukaan.
5.6.2 Raportointi
Tarkastamisprojektin raportointi jaetaan kahteen osaan:
-  tarkastuksen aikaiseen suunnitelman tarkastusraporttiin
-  tarkastuksen loppuraporttiin
Oleellinen tarkastuksen aikaiseen raportointiin liittyvä dokumentti on tarkastusra- 
portti. Tarkastusraportin sisältö ja esitystapa pitää olla selkeä, helppolukuinen ja sen 
on oltava tallennettavissa sähköisessä muodossa projektipankkiin. Raportin pitää si­
sältää tarkastustapa (millä periaatteella ja tarkkuudella tarkastus on tehty, mitä las­
kenta- ja mitoitusohjelmia on käytetty ja mihin määräyksiin ja ohjeisiin tarkastus on 
perustunut) vaihtoehtoisesti tarkastustapa voidaan esittää projektisuunnitelmassa, 
tarkastetut asiakirjat revisioineen (pvm milloin ollut valmis tarkastettavaksi ja milloin 
raportti on toimitettu), tarkastajan kommentit, suunnittelijan vastaukset komment­
teihin, tarkastajan hyväksymiseen liittyvät ehdotukset mahdollisine ehtoineen ja ti­
laajan kannanotot ja hyväksynnät. Tarkastusraporttina suositellaan käytettäväksi liit­
teessä 2 esitettyä raporttimallia, joka on myös ladattavissa Liikenneviraston sivulta 
”word” muotoisena.
Raporttimallissa on esitetty kommenttien tasot seuraavasti
1. Suuri. Edellyttää välittömiä korjaustoimenpiteitä. Suunnittelu- ja rakennustöi­
tä ei voida jatkaa ennen kuin asia on korjattu ja uudet revisiot on tarkastettu.
2. Merkittävä. Korjatut/täydennyt revisiot asiakirjoista on toimitettava tarkastet­
tavaksi ennen kuin asiakirjoja voidaan hyväksyä.
3. Vähäinen. Työtä voidaan jatkaa, korjaukset/täydennykset tehtävä seuraavaan 
tarkastettavaksi toimitettavaan asiakirjan revisioon.
4. Tiedoksi
Esimerkkejä kommenteista on esitetty kohdassa 2.7.
Raporttimallissa on esitetty tarkastuksen status seuraavasti:
OK = asiakirja esitetään hyväksyttäväksi.
AVOIN = asiakirjaa EI esitetä hyväksyttäväksi, edellyttää asiakirjan korjaamis- 
ta/täydentämistä tai kommentissa edellytettyä lisätietoa.
EHTO nro = ehdotetaan hyväksyttäväksi esitetyllä korjauksella, joka merkitään asia­
kirjaan.
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Suunnittelija/urakoitsija tallentaa tarkastuksen loppuraportin sillan laatukansioon ja 
siltarekisteriin. Loppuraportin pitää olla suppeampi kuin tarkastuksen aikaisen suun­
nitelman tarkastusraportti ja siinä esitetään myöhemmin esim. taitorakenteen tarkas­
tuksen, käytön tai huollon/korjauksen aikana tarvittava oleellinen tieto kuten esim. 
tarkkailtavat kohdat, näkemyseroja aiheuttaneet tai poikkileikkaukseltaan poikkeavat 
ratkaisut, ”alkuvirheet” jne. Periaate tässä esiteltäville tiedoille on, että ne palvelevat 
sillan elinkaaren aikaisia tarkastus-, hoito- ja ylläpitotehtäviä.
Kaikki raportointi hoidetaan sähköisessä muodossa sähköpostilla tai projektipankin 
välityksellä.
5.7 Tarkastamisen aikataulu
5.7.1 Yleistä
Tarkastamisen aikataulu riippuu urakkamuodosta. Kun vastuu suunnitelmien hank­
kimisesta on urakoitsijalla, saattaa suunnitelman osasuunnitelmien (esim. alusraken- 
teet) tarkastaminen tapahtua hyvinkin nopealla aikataululla ja toisaalta taas raken­
tamisesta johtuen suunnitelman valmistuminen kokonaisuudessaan saattaa kestää 
useita kuukausia.
5.7.2 Aikataulu tilaajan hankkimissa suunnitelmissa
Ellei toisin sovita, pitää suunnitelma olla tarkastettuna ja dokumentoitu- 
na/kommentoituna ja toimitettuna suunnittelijalle ja tilaajalla kahden viikon kuluttua 
siitä, kun tarkastaja on saanut tarkastettavan aineiston tarkastusta varten. Kun hank­
keeseen sisältyy useita suunnitelmia, laaditaan niiden tarkastamisesta aikataulu 
suunnittelu- tai tarkastusprojektin aloittamisen yhteydessä, ellei sitä ole jo sisällytet­
ty suunnittelu- tai tarkastussopimukseen.
5.7.3 Aikataulu urakoitsijan hankkimissa suunnitelmissa
Tarkastusaikataulu muodostuu urakoitsijan määrittelemänä. Urakoitsijan on toimitet­
tava tarkastajalle laatimansa alustava suunnitteluaikataulu heti kun se on tehty ja 
toimittaa aikataulupäivitys aina kun se tarkentuu projektin käynnistyttyä (alustava 
aikataulu ei ole sitova, vaan pelkästään suuntaa antava). ST- urakassa on kuitenkin 
tyypillistä, että suunnitteluaikataulu ja suunnittelujärjestys muuttuvat työn edetessä.
Ellei toisin sovita, pitää suunnitelma tai sen erikseen tarkastukseen toimitettu osa- 
suunnitelma olla tarkastettuna ja dokumentoituna/kommentoituna ja toimitettuna 
suunnittelijalle ja tilaajalle kahden viikon kuluttua siitä, kun tarkastaja on saanut tar­
kastettavan aineiston tarkastusta varten.
Ellei toisin sovita, pitää suunnitelman loppuraportti olla valmiina kahden viikon kulut­
tua siitä kun viimeinen osasuunnitelma on hyväksytty Liikennevirastossa.
5.7.4 Aikataulu erikoiskohteiden tarkastamisessa
Kohteissa, joissa suunnitelman tarkastaminen vaatii erikseen laadittavia tarkastus- 
laskelmia tai erilliset ulkopuolisen asiantuntijan laatimat vertailulaskelmat, tarkas- 
tusaikataulusta sovitaan aina erikseen yhteistyössä tilaajan, suunnittelijan ja tarkas­
tajan kesken. Tarkastusaikataulu pyritään saamaan mahdollisimman joustavaksi ja 
rakentamista palvelevaksi.
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5.7.5 Aikataulu suunnitelmien hyväksymisessä
Suunnitelman tarkastuksen lisäksi suunnitelma hyväksytään tämän ohjeen prosessin 
mukaisesti. Suunnitelmien hyväksyntä vaatii oman ajan. Hyväksyntäprosessi ja sen 
vaatima aika sovitaan hankkeen alussa.
5.8 Tarkastajan laatimat laskelmat
Tavanomaisissa tarkastuskohteissa ei tehdä laskelmien numerotarkastusta, mutta 
tarkastamiseen saattaa sisältyä tarvittaessa tarkastuslaskelmien laatimista tai vertai­
lulaskelmiin perustuva tarkastus.
5.8.1 Tarkastuslaskelmat
Tarkastuslaskelmilla tarkoitetaan tässä ohjeessa tarkastajan tekemiä laskelmia, joi­
den avulla selvitetään suunnittelijan esittämien ja tarkastuksen kohteena olevien las­
kelmien oikeellisuutta ja tarkkuutta.
Laskelmat tulee laatia selkeästi, otsikoin, viittauksin sekä selventävin tekstein, taulu­
koin ja piirroksin varustettuina, jotta toinen asiantunteva henkilö voi niitä vaivatta 
lukea.
5.8.2 Vertailulaskelmat
Vertailulaskelmilla tarkoitetaan tässä ohjeessa tarkastajan tekemiä laskelmia, joiden 
avulla selvitetään tarkastuksen kohteena olevan suunnitelman kelpoisuus ilman 
suunnittelijan laatimien laskelmien tarkastelua. Tarkastajan on siis vertailulaskelmien 
avulla todettava määräävien kohtien mitoituksen riittävyys.
Laskelmat tulee laatia selkeästi, otsikoin, viittauksin sekä selventävin tekstein, taulu­
koin ja piirroksin varustettuina, että toinen asiantunteva henkilö voi niitä vaivatta lu­
kea. Vertailulaskelmia laadittaessa on sovellettava Liikenneviraston ’’Siltojen raken- 
nelaskelmat” ohjetta soveltuvin osin. Kohteen yleiskuvausta ei ole tarvetta esittää.
5.9 Tarkastettavaksi toimitettava aineisto
Kaikkiin tarkastettavaksi toimitettaviin asiakirjoihin on liitettävä saate, josta selviää 
mikä aineistosta on tarkastettavaa ja mikä on lisäinformaatiota tarkastamista varten 
(esimerkiksi alustava yleispiirustus alusrakenteiden tarkastamisen yhteydessä).
Piirustukset, laskelmat ja dokumentti sisäisen laadunvarmistuksen tekemisestä toi­
mitetaan tarkastajalle pdf versioina. Tarvittaessa tarkastaja teettää itse paperikopiot 
tarvittavista suunnitelma-asiakirjoista.
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Taitorakenteen geotekninen suunnitelma (vähintään geotekniset piirustukset, geo­
tekninen suunnitteluraportti ja mahdollinen geotekninen laskentaraportti) on toimi­
tettava ensimmäiseksi tarkastamiseen toimitettavan aineiston yhteydessä ja sen yh­
teydessä on toimitettava vähintään alustava yleispiirustus, rakenteen laatuvaatimuk­
set ja mahdollinen työselitys sekä rakennussuunnitelmaselostus. Geotekniset suunni­
telmat voidaan toimittaa vaiheittain, esim. kun taitorakenne on erityisen suuri tai si­
sältää esim. siltaparin kuitenkin siten, että tarkastettavan taitorakenteen tai sen osan 
pohjasuhteet, perustamistapa, geotekninen mitoitus ja maa- ja pohjarakennustöiden 
toteutus ja laatuvaatimukset käyvät geoteknisistä suunnitelmista ilmi. Tietyissä ta­
pauksissa voi olla tarkoituksenmukaista, että esimerkiksi työnaikaiset tuentasuunni- 
telmat toimitetaan myöhemmässä vaiheessa. Suositeltavaa on toimittaa informatiivi­
sena suunnitelmakartta ja esimerkiksi pituusleikkaus, mistä selviää kohteen liittymi­
nen ympäröiviin ja liittyviin rakenteisiin.
Mikäli tarkastamisen aikana suunnitelmiin tehdään sellaisia muutoksia, jotka tarkas­
tajan on todettava tehdyiksi, toimitetaan nämä asiakirjat tarkastettavaksi välittömäs­
ti. Laskelmien täydentämisessä ja muutoksissa menetellään samoin ja tarvittavat lisä- 
laskelmat tai aikaisempia laskelmia koskevat muutossivut toimitetaan tarkastajalle.
ST- urakassa pitää tarkastukseen toimitettavan aineiston muodostaa selkeä kokonai­
suus, esimerkiksi alusrakenteet, päällysrakenne jne. Kun suunnitelma toimitetaan 
tarkastajalle vaiheittain, on aineistoon aina kuuluttava yleispiirustus, jonka ei tarvitse 
olla lopullisessa muodossaan, vaan sen avulla on tarkoitus antaa kokonaiskuva suun­
niteltavasta kohteesta.
Korjaussuunnitelmien mukana pitää toimittaa raportit tehdyistä tarkastuksista ja 
mahdolliset pöytäkirjat sovituista toimenpiteistä.
Mikäli suunnittelun perusteena ovat erilliset suunnitteluperusteet tai hankekohtaises­
ti on sovittu jotain tavallisuudesta poikkeavaa, on dokumentit näistä toimitettava tar­
kastajalle.
Suunnitelman mukana on toimitettava myös viranomaisten antamat luvat ja päätök­
set sekä mahdollisesti ulkopuolisten kanssa tehdyt hanketta koskevat suunnitelmaan 
vaikuttavat sopimukset.
5.10 Käytännöt tarkastusprojekteissa
5.10.1 Yleistä
Tarkastusprojektit jaotellaan kokonsa ja suunnittelutavan perusteella neljään luok-
kaan:
Pieni Projekti, jossa tarkastettavana on enintään neljää siltaa 
tai muuta taitorakennetta koskevat suunnitelmat.
Normaali Tarkastettavia siltoja tai muita tarkastettavia suunnitel­
mia on 5-10 kpl.
Laaja Ulkopuolisen tarkastajan tekemä tarkastus, joka sisältää 
enemmän kuin kymmenen sillan tai muun taitorakenteen 
suunnitelman tarkastamisen.
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5.10.2 Aloituskokous
Aloituskokouksen tarkoituksena on luoda edellytykset toimivalle tarkastusprojektille, 
jossa kukin osapuoli tiedostaa omat tehtävänsä ja velvollisuutensa.
Pienissä tarkastusprojekteissa riittää, että tarkastaja ilmoittaa sähköpostilla suunnit­
telijalle, missä muodossa hän haluaa tarkastettavan aineiston ja kertoo miten hän 
tulee toimittamaan raportin suunnittelijalle.
Normaalissa tarkastusprojektissa voidaan pelisäännöt sopia puhelimitse ja tarkastaja 
vahvistaa sovitut asiat suunnittelijalle ja Liikenneviraston suunnitelmien hyväksyjälle 
sähköpostilla.
Laajoissa tarkastusprojekteissa pidetään aina aloituskokous, johon osallistuu suun­
nittelusta ja tarkastuksesta vastaavien henkilöiden (suunnittelevia ja tarkastavia toi­
mistoja voi olla useita) lisäksi Liikenneviraston ja/tai ELY- liikennevastuualueen 
edustaja, ST- hankkeissa ja vastaavissa myös urakoitsijan edustaja ja tarvittaessa 
myös tilaajan valvontaorganisaation edustaja. Liikenneviraston suunnitelmien hyväk­
syjä osallistuu aina aloituskokoukseen ja toimii sen puheenjohtajana.
Aloituskokouksessa voidaan sopia tästä ohjeesta poikkeavia käytäntöjä tarkastusai- 
kataulun, tarkastettavaksi toimitettavan aineiston muodon sekä toimitustavan, rapor­
toinnin ja vuoropuhelun suhteen, mikäli Liikenneviraston suunnitelmien hyväksyjä ne 
hyväksyy.
5.10.3 Loppukokous
Tarkastusprojektin päätteeksi voidaan sopia pidettäväksi tarkastuksen loppukokous, 
jossa käsitellään mahdollisesti esiin tulleet ongelmat ja pyritään löytämään niihin 
ratkaisut tarkastusprosessin kehittämiseksi.
Pienissä ja normaaleissa tarkastusprojekteissa pidetään loppukokous, jos siihen on 
erityistä tarvetta. Tämä saattaa johtua esimerkiksi poikkeuksellisen suuresta löydet­
tyjen virheiden ja puutteiden määrästä, osapuolten näkemyseroista, jne.
Laajoissa tarkastusprojekteissa pidetään aina loppukokous, jossa käsitellään mahdol­
lisesti esiin tulleet ongelmat ja pyritään löytämään niihin ratkaisut tarkastusprosessin 
kehittämiseksi.
5.11 Suunnitelman teettäjän tarkastus
Suunnitelman laatimisen yhteydessä suunnittelua ovat ohjanneet yleensä ELY- lii- 
kennevastuualueiden siltainsinöörit, Liikenneviraston edustajat ja Liikenneviraston 
toimesta suunnitelmia hankkivat rakennuttajakonsultit. Suunnitteluvaiheeseen on 
saattanut liittyä yhteistyötä myös esimerkiksi kaupunkien, kuntien, yksityistiehoito- 
kuntien tai kolmansien osapuolien kanssa.
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Suunnitelman teettäjä on yleensä ollut mukana suunnitelman laatimisessa alussa asti 
ja on selvillä mahdollisista suunnitelmaan vaikuttavista perusteista. Suunnittelupro­
sessin aikana on saatettu sopia erityisistä suunnitteluperusteista ja suunnitelman 
teettäjällä on ollut mahdollisuus ohjata suunnittelua ja myös varmistaa suunnitelman 
yhteensovittaminen mahdollisesti laajempaan kokonaisuuteen ja niiden suunnitel­
miin.
Edellisestä johtuen on tärkeää, että myös suunnitelman teettäjä tarkastaa omalta 
osaltaan suunnitelman ennen sen lopullista tarkastamista ja hyväksymistä, jotta voi­
daan varmistua siitä, että suunnitteluvaiheessa sovitut asiat on huomioitu suunnitel­
missa.
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6 Yhteistyöhankkeet ja yksityistiesillat
6.1 Yleistä
Liikennevirasto tekee kuntien ja kaupunkien kanssa taitorakenteiden osalta yhteistyö­
tä, jolloin rakenteiden rahoittajana saattaa olla muu kuin Liikennevirasto, mutta ra­
kenteet saattavat kuitenkin vaikuttaa liikenneväyliin tai ne voivat jäädä Liikenneviras­
ton kunnossapidettäviksi.
6.2 Yhteistyöhankkeiden suunnitelmien 
tarkastaminen
Niissä yhteistyöhankkeissa, joissa Liikennevirasto on rahoittamassa hankintaa, mene­
tellään suunnitelmien tarkastamisessa samalla tavoin kuin niissä tapauksissa, joissa 
taitorakenteet ovat yksinomaan Liikenneviraston rahoittamia.
Liikennevirasto tarkastaa muissa tapauksissa rakenteen vaikutukset Liikenneviraston 
väylien kannalta, mutta ei tarkasta rakenteiden rakennussuunnitelmia. Tällaisia ra­
kenteita ovat esimerkiksi katuverkon ylittäessä Liikenneviraston väylän, jolloin tar­
kastetaan väylästä riippuen ATU - mitat tai liikennetekniset mitat sekä mahdolliset 
edellisiin liittyvät varaukset. Ylittävien rakenteiden osalta tarkastetaan, että ne täyt­
tävät alittavan väylän turvallisuudelle asetettavat vaatimukset. Liikennevirasto edel­
lyttää, että rakentamisesta vastuullinen taho tarkastaa suunnitelman tämän ohjeen 
mukaan ja toimittaa sen tarkastusraportteineen Liikennevirastoon hyväksyttäväksi.
Sama koskee niitä hankkeita, joissa esimerkiksi kaupunki rakentaa kustannuksellaan 
sillan Liikenneviraston väylälle. Liikennevirasto edellyttää, että näissä tapauksissa 
rakentamisesta vastuullinen taho tarkastaa suunnitelman tämän ohjeen mukaan ja 
toimittaa sen tarkastusraportteineen Liikennevirastoon hyväksyttäväksi.
6.3 Yksityisteiden sillat
Valtionapua saavissa yksityistiesilloissa noudatetaan menettelyä, jossa yksityistie- 
hoitokunta tarkastuttaa (toimii tämän ohjeen tarkoittamana tarkastuksen tilaajana) 
sillan rakennus- ja korjaussuunnitelmat tämän ohjeen mukaan. Suunnitelman tarkas­
tajalla tulee olla tarkastettavan suunnitelman vaativuuteen nähden riittävä kokemus 
ja pätevyys kohdan 2.5.2 mukaisesti. Suunnitelmien hyväksyntä tehdään tämän oh­
jeen prosessin (kohta 2.2 mukaisesti.
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6.4 MuseosiUat tai museoitavaksi aiottavat 
sillat
Museosilloiksi nimettyjen siltojen suunnitteluperusteet laaditaan aina Liikenne- 
virastossa, joka tekee tarvittaessa yhteistyötä museoviraston kanssa. Myös sellaisten 
siltojen, jotka mahdollisesti tullaan nimeämään museosilloiksi, korjauksia suunnitel­
taessa on oltava yhteydessä Liikennevirastoon.
Museosiltojen suunnitelmien tarkastaminen tehdään tämän ohjeen prosessin mukai­
sesti. Suunnitelmat hyväksyy aina Liikennevirasto.
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7 Työnaikaisten rakenteiden suunnitelmien 
tarkastaminen
Työnaikaisten, yleisen liikenteen käyttämien, väliaikaisten siltojen (sis. apusillat, va- 
rasillat, kiertoteiden sillat yms.) suunnitelmat tarkastetaan ja hyväksytetään tämän 
ohjeen periaatteiden mukaisesti. Vastaavan periaatteen mukaan menetellään työnai­
kaisten tuentojen ja tukiseinien osalta, kun niiden vaurioituminen voi vaikuttaa ylei­
sen liikenteen liikennöimän väylän turvallisuuteen.
Tukitelineiden ja muottien osalta suunnitelmien tarkastus- ja hyväksyntäprosessin 
osalta noudatetaan seuraavaa käytäntöä, joka perustuu ohjeen InfraRYL kohtaan 
42020.3.2.1.
Urakoitsijan edustajan tarkastama ja hyväksymä telinesuunnitelma toimitetaan tilaa­
jan edustajalle viimeistään viikkoa ennen sillan pääty- tai välitukien ja viimeistään 
kaksi viikkoa ennen päällysrakenteen telinetöiden aloittamista.
Seuraavien rakenteiden suunnitelmat on urakoitsijan toimitettava ulkopuoliselle tar­
kastajalle tarkastettavaksi ennen toimittamista tilaajalle:
o vesistösiltojen telineet, kun uoman leveys on suurempi kuin 20 m 
o telinerakenteet joiden korkeus on suurempi kuin 10 m 
o telinerakenteet, joihin jätetyn työnaikaisen kulkuaukon jännemitta on yli 
20m.
Telinesuunnitelma, jossa on yleisen liikenteen kulkuaukkoja tai telineissä käytetään 
teräksistä kannatinkalustoa, sekä teräksisen liittopalkkisillan telinesuunnitelma tai 
tavanomaisesta poikkeava telinesuunnitelma (esimerkiksi kaari- ja holvisillat) lähete­
tään aina tiedoksi Liikennevirastoon.
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LIITE 1 /  1 (1)
SUUNNITTELIJAN LAADUNVARMISTUS
HANKE Kt36 Pirkkala -  Toivio, ST, Pirkkala 
Rakennussuunnitelman laatiminen
TARKASTUS
Ennen tilaajalle toimittamista laaditut suunnitelmat on tarkastettu sisäisesti. 
SUUNNITELMA
Melueste ME8 plv 1210...1310 oikea.
Melueste ME9 plv 1420...1450 vasen.
Suunnittelija on tarkastanut laatimansa suunnitelman yrityksen laatu/toiminta- 
järjestelmän mukaisesti ja on varmistanut myös, että suunnitelman liittyminen muihin 
suunnitelmin on tarkastettu.
Allekirjoitus ja nimen selvennys
Suunnitelman laadunvarmistuksen vastuuhenkilö on hyväksynyt 
edellä mainitut suunnitelmat.
Pvm. xx.xx.xxxx
Allekirjoitus ja nimen selvennys
Voidaan skannata ja lähettää allekirjoitusten jälkeen sähköpostilla suunnitelman tar­
kastajalle ja hyväksyjälle.

FIRMAN TUNNISTETIEDOT Tarkastusraportti nro
8.7.2010
LIITE 2 /  1 (8)
N.N
Liikennevirasto
Rakennuttamisosasto
S10 LAHDEN RISTEYSSILTA (R15/250258), Nummi
Kt81, PL 10541,16
Jännitetty betoninen jatkuva ulokepalkkisilta
jm=(2,5)+25,0+26,0+(2,5)=63,0m, HL=6,5m, Va=14,00m/T1-T2, 14,00m/T2-T3
Sillan rakennussuunnitelmien tarkastusraportti 
(MALLI)
Sisältö Tarkastusperusteet ja -historia sekä tarkastuksen tulos
Tarkastetut asiakirjat ja niiden tila 
Tarkastushavainnot ja -kommentit
Jakelu Veijo Virkamies / Liikennevirasto, taitorakenneyksikkö
Simo Suunnittelija / Siltafirma Finland
Tarkastusraportin A-I_425399_S10 revisiohistoria
revisio pvm./tarkastaja aineisto
- 23.6.2010/KNi, JaN Tarkastushistoriassa mainitut asiakirjat saatu 11.6.2010
A 8.7.2010/KNi Tarkastushistoriassa mainitut asiakirjat saatu 7.7.2010
FIRMAN TUNNISTETIEDOT Tarkastusraportti nro
8.7.2010
LIITE 2 /  2 (8)
N.N
Tarkastusperusteet
Sillan rakennussuunnitelmien tarkastus perustuu Liikenneviraston ohjeisiin, sisältäen voimassa 
olevat suunnitteluohjeet, yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset, sillanrakentamiseen hyväksyt 
materiaalit, laitteet ja tarvikkeet, InfraRYL -  julkaisut.
Lisäksi tarkastusperusteena on tilaajan laatimat Kt81, Kirkko - Kaahti STY -urakan rakentami­
sen tuotevaatimukset (16.11.2009) sekä pohjatutkimukset.
Hanke on STY-urakka, jolle luonteen omaista on suunnitelmien valmistuminen lähellä rakenta­
mista. Tällöin myös suunnitelmia valmistuu tarkastettavaksi vaiheittain, jolloin tarkastus voidaan 
joutua perustamaan vajavaisen ja osin keskeneräisen aineiston varaan. Tällöin lopullista hyväk­
syntää ei voida antaa ennen kuin rakennussuunnitelmat rakennelaskelmineen kokonaisuudes­
saan on saatu tarkastettavaksi.
Tarkastushistoria ja tarkastuksen tulos
Ensimmäinen revisio
14.6.2014 on tarkastettavaksi saatu seuraava aineisto (saate 10.6.2010 /  SiltaFirma Fin land  
Oy):
-  R15/25025 a-1 Yleispiirustus (10.6.2014)
-  R15/25025 b Alusrakenteen tietomalli, ifc (7.6.2014)
-  R15/25025 b-1 Alusrakenteiden mittapiirustus (10.6.2014)
-  R15/25025 b-2 Alusrakenteiden raudoituspiirustus (10.6.2014)
-  R15/25025 c Päällysrakenteen tietomalli, ifc (7.6.2014)
-  R15/25025 c-1 Päällysrakenteen mittapiirustus (10.6.2014)
-  R15/25025 c-2 Päällysrakenteen raudoituspiirustus1 (10.6.2014)
-  R15/25025 c-3 Päällysrakenteen raudoituspiirustus2 (10.6.2014)
-  R15/25025 c-4 Jänteiden asennuspiirustus (10.6.2014)
-  R15/25025 g-1 Siltapaikan kartta (10.6.2014)
-  R15/25025 g-2 Siltapaikan pituusleikkaus (10.6.2014)
-  R15/25025 g-3 Siltapaikan poikkileikkaus (10.6.2014)
-  R15/25025 g-4 Siltapaikan poikkileikkaus (10.6.2014)
-  R15/25025 g-5 Siltapaikan poikkileikkaus (10.6.2014)
-  R15/25025 Laatuvaatimukset (10.6.2014)
-  R15/25025 Rakennussuunnitelmaselostus (10.6.2014)
-  R15/25025 Rakennelaskelmat (7.6.2014)
Lisäksi on oheistietona saatu muuta aineistoa seuraavasti:
Edellä mainittu aineistoa on vastaanotettu tiedoksi ja tarkastuksen tueksi, mutta tätä aineistoa ei 
ole tarkastettu eikä näin ollen tarkastuksessa kommentoitu.
FIRMAN TUNNISTETIEDOT Tarkastusraportti nro
8.7.2010
LIITE 2 /  3 (8)
N.N
Tarkastuksen tulos
Tarkastettavaksi toimitettu aineisto ei esitetä hyväksyttäväksi.
Luettelo tarkastetuista asiakirjoista sekä tarkastuskommentit on esitetty jäljempänä. 
Revisio A
7.7.2010 on tarkastettavaksi saatu seuraava aineisto (SiltaFirma Fin land Oy):
-  Suunnittelijan vastaus: Tarkastusraportti_A_I_425399_S10_-vastaus (7.7.2010)
Tarkastuksen tulos
Tarkastettavaksi toimitettua aineisto esitetään hyväksyttäväksi kun jäljempänä esitetyt ehdot on 
täytetty. Tarkastusraportin läpikäynnissä oli mukana Juha Noeskoski Liikennevirastosta
Luettelo tarkastetuista asiakirjoista sekä tarkastuskommentit on esitetty jäljempänä.
EHTO 1: Välihaat lisätään (SSTO Liite 2.1.4.2)
EHTO 2: Nurkkahaat lisättävä (SSTO 4.5.1)
EHTO 3: Jännittämistöiden suunnitelma tehtävä (Siltojen suunnitelmat 3.2.4.1)
EHTO 4: Perustusten alustäyttömateriaalit merkittävä
EHTO 5: Sillan pään ja maan yhteistoiminnan tarkastus (SSTO 4.6.1)
EHTO 6: Laakeripiirustus tehtävä (Siltojen suunnitelmat 3.2.5.1)
Firman tunnistetie­
dot Tarkastusraportti nro
Asiakirjaluettelo /  tarkastetut asiakirjat, 
S10 LAHDEN RS
LIITE 2 / 4 (8)
rivi asiakirjan numero asiakirjan nimi / sisältö revisio revision pvm tarkastus ja 
toimitus pvm
status(* HUOM
1 R15/250258 a-1 Yleispiirustus - 10.6.2010 24.6.2010
2 R15/250258 b Alusrakenteiden tietomalli - 10.6.2010 24.6.2010
3 R15/250258 b-1 Alusrakenteiden mittapiirustus - 10.6.2010 24.6.2010
4 R15/250258 b-2 Alusrakenteiden raudoituspiirustus - 10.6.2010 24.6.2010
5 R15/250258 c Päällysrakenteen tietomalli - 10.6.2010 24.6.2010 5
6 R15/250258 c-1 Päällysrakenteen mittapiirustus - 10.6.2010 24.6.2010
7 R15/250258 c-2 Päällysrakenteen raudoituspiirustus1 - 10.6.2010 24.6.2010
8 R15/250258 c-3 Päällysrakenteen raudoituspiirustus2 - 10.6.2010 24.6.2010
9 R15/250258 c-4 Jänteiden asennuspiirustus - 10.6.2010 24.6.2010
10 R15/250258 g-1 Siltapaikan kartta - 10.6.2010 28.6.2010
11 R15/250258 g-2 Siltapaikan pituusleikkaus - 10.6.2010 28.6.2010
12 R15/250258 g-3 Siltapaikan poikkileikkaus - 10.6.2010 28.6.2010
13 R15/250258 g-4 Siltapaikan poikkileikkaus - 10.6.2010 28.6.2010
*) Asiakirjojen ja kommenttien statukset:
OK = asiakirja on hyväksytty.
AVOIN = asiakirjaa EI ole hyväksytty, edellyttää asiakirjan korjaamista/täydentämistä tai kommentissa edellytettyä lisätietoa. 
EHTOnro = hyväksytty esitetyllä korjauksella, joka merkitään asiakirjaan.
Firman tunnistetie­
dot Tarkastusraportti nro
Asiakirjaluettelo /  tarkastetut asiakirjat, 
S10 LAHDEN RS
LIITE 2/ 5 (8)
rivi asiakirjan numero asiakirjan nimi / sisältö revisio revision pvm tarkastus ja 
toimitus pvm
status(* HUOM
14 R15/250258 g-5 Siltapaikan poikkileikkaus - 10.6.2010 28.6.2010
15 R15/250258 Laatuvaatimukset - 10.6.2010 24.6.2010
16 R15/250258 Rakennussuunnitelmaselostus - 10.6.2010 24.6.2010
17 Rakennelaskelmat 07.06.2010 24.6.2010
*) Asiakirjojen ja kommenttien statukset:
OK = asiakirja on hyväksytty.
AVOIN = asiakirjaa EI ole hyväksytty, edellyttää asiakirjan korjaamista/täydentämistä tai kommentissa edellytettyä lisätietoa. 
EHTOnro = hyväksytty esitetyllä korjauksella, joka merkitään asiakirjaan.
Firman tunnistetiedot Tarkastusraportti nro Tarkastuskommentit, S10 LAHDEN RS LIITE 2 /  6 (8)
No asiakirja asia tarkastuskommentti / havainto taso(** suunnittelijan vastaus status(*
1. Yleispiirustus a-1 Yleistekstit KNi 23.6.10. Antigraffitisuojaus ja betoni­
pintojen laatuluokkamaininnat puuttuvat 
KNi 8.7.2010 OK
3
Lisätään AVOIN
OK
2. Yleispiirustus a-1 Pohjatiedot JaN 28.6.10. Maalajit, pohjaveden pinta ja
pohjapaineet puuttuvat
KNi 8.7.2010 OK, merkitään pohjavesitieto
näkyviin
2 Kallion päällä olevat maat poiste­
taan ja kallio pääosin louhitaan. 
Pohjavettä ei ole. Lisätään pohja- 
paineet.
AVOIN
OK
3. Yleispiirustus a-1 Kaiteiden siirtymära- 
kenne
Merkintä 16 m:n siirtymärakenteista 
KNi 8.7.2010 OK
Lisätään. AVOIN
OK
4. Yleispiirustus a-1 Yleistietoja KNi 23.6.10. Ylittävän tien osoitetiedot ja 
molempien teiden tsv-korkeudet puuttuvat 
KNi 8.7.2010 OK
3 Lisätään. AVOIN
OK
5. Alusrakenteiden 
mittapiirustus 1
Mursketäyttö KNi 23.6.10. Kuinka menetellään, jos lou­
hinta menee ylisyväksi? Täyttövalut?
KNi 8.7.2010 OK
Lisätään tekstiä täyttövalusta. AVOIN
OK
6. Alusrakenteiden 
mittapiirustus b-1
Pinnan kallistus KNi 23.6.10. Ei esitetty pinnan kallistusta 
KNi 8.7.2010 OK
3 Lisätään. AVOIN
OK
7. Alusrakenteiden
raudoituspiirustus
b-2
Välihaat KNi 23.6.10. tukien T1 ja T3 pilareissa ei 
ole välihakoja. Onko jatkos riittävä?
KNi 8.7.2010
SSTO Liite 2.1 kohta 4.2 edellyttää väliha­
koja
2 Tukien T1 ja T3 pilareissa ei ole 
käytetty hyväksi puristusteräksiä. 
Välihaan jatkoskertoimena on käy­
tetty 1.3:ta.
AVOIN
OK,
EHTO 1
8. Alusrakenteiden
raudoituspiirustus
b-2
Raudoitteen asentami­
nen
KNi 23.6.10. Mielipide: Onnistuuko pilari- 
raudoituksen asentaminen esitetyllä suo­
ralla ankkuroinnilla peruslaatan valun ajan, 
painaa tosi paljon?
KNi 8.7.2010 OK
3 Oli tarkoitus, että käytetään erillisiä 
tartuntoja. Muutetaan.
AVOIN
OK
9. Mittapiirustus c-1 Ennakkokorotus KNi 23.6.10. Maininta ennakkokorotukses- 
ta tai sen tarpeettomuudesta, ulokkeelli- 
sessa ratkaisussa erityisesti oleellinen 
KNi 8.7.2010 OK, jos päätykin toimii
2
Lisätään, että ennakkokorotusta ei 
tarvita.
AVOIN
OK
10. Mittapiirustus c-1 Pintavesiputket KNi 23.6.10. Sillassa ei ole pintavesiputkia, 
tuotevaatimuksissa annettu maksimiväli 
25 m
2 Korkein kohta on sillan puolivälissä. 
Jos siitä mennään 25 m molempiin 
suuntiin, ollaan lähellä sillan päätyjä 
ja kaivoja. Tarvitseeko noudattaa
AVOIN 
OK, tilaa­
jan suos- 
tumuk-
**) Virheiden merkittävyystasot:
1. Suuri. Edellyttää välittömiä korjaustoimenpiteitä. Suunnittelu- ja rakennustöitä ei voida jatkaa ennen kuin korjattu ja uudet revisiot tarkastettu.
2. Merkittävä. Korjatut/täydennyt revisiot asiakirjoista toimitettava tarkastettavaksi ennen kuin asiakirjoja voidaan hyväksyä.
3. Vähäinen. Työtä voidaan jatkaa, korjaukset/täydennykset tehtävä seuraavaan tarkastettavaksi toimitettavaan asiakirjan revisioon.
Firman tunnistetiedot Tarkastusraportti nro Tarkastuskommentit, S10 LAHDEN RS LIITE2 /  7 (8)
No asiakirja asia tarkastuskommentti / havainto taso(** suunnittelijan vastaus status(*
KNi 8.7.2010 Varmistus tilaajalta tässä tuotevaatimuksia ? Pinta- 
vesiputken kohdalle pitäisi tehdä 
luiskaverhoukseen kivisilmä tai vas­
taava, joka ei ulkonäöllisesti liene 
hyvä ratkaisu.
sella
1 1 . Mittapiirustus c-1 Varausputket KNi 23.6.10. Varausputket niputettu rin­
nakkain koko poikkileikkauksen matkalle ja 
ne tulevat siirtymälaatan päälle. Pystyisi 
mielestäni tuomaan palkissa päällekkäinkin 
ja päädyissä myös laatan alta jolloin ank- 
kurointialue ei heikkenisi.
KNi 8.7.2010 OK
2 Muutetaan päädyissä kulkemaan 
siirtymälaatan alta.
AVOIN
OK
12 . Raudoituspiirustus
c-2
Terästen väli KNi 23.6.10. Teräksiä posl pitäisi olla 
pääpalkin keskikohdalla 200 mm:n minimi- 
säännön perusteella yksi enemmän, vrt. 
yläpinta
KNi 8.7.2010 OK
2 Lisätään yksi teräs. AVOIN
OK
13. Raudoituspiirustus
c-3
Terästenankkurointi 
siiven nurkassa
KNi 23.6.10. Teräksien pos 35 ja 36 
(48 ja 49) ankkurointipituus Il-tilassa po. 
776 mm = 800 mm. Takapinnan terästen 
pos 17 ankkurointi jää 300 mm:iin, nurkka- 
teräkset 
KNi 8.7.2010
2 Muutetaan pos 35 ja 38 (48 ja 49) 
ankkurointipituudeksi 800 mm. Lisä­
tään pos 17 päihin koukut. Nurkka- 
teräksiä ei tarvita.
AVOIN
OK,
EHTO 2
14. Jänteiden asen- 
nuspiirustus c-4
OK
15. Laakerointipiirustus Laakereille annettu vain maksimikuormat, 
onko päätytuilla varmistettu, että laakerit 
pysyvät puristettuina? Minimikuorma?
KNi 8.7.2010 OK
2 Yhden laakerin minimikuorma on 
799 kN, joka on puristusta.
AVOIN
16. Laakerointipiirustus Täydentävien ohjeiden mukaan laakerei- 
den aluslevyjen minimikoot ja murtorajati- 
lan kokonaiskerroin 1,5 puuttuu 
KNi 8.7.2010 OK
2 Lisätään. AVOIN
17. Laatuvaatimukset OK
**) Virheiden merkittävyystasot:
1. Suuri. Edellyttää välittömiä korjaustoimenpiteitä. Suunnittelu- ja rakennustöitä ei voida jatkaa ennen kuin korjattu ja uudet revisiot tarkastettu.
2. Merkittävä. Korjatut/täydennyt revisiot asiakirjoista toimitettava tarkastettavaksi ennen kuin asiakirjoja voidaan hyväksyä.
3. Vähäinen. Työtä voidaan jatkaa, korjaukset/täydennykset tehtävä seuraavaan tarkastettavaksi toimitettavaan asiakirjan revisioon.
Firman tunnistetiedot Tarkastusraportti nro Tarkastuskommentit, S10 LAHDEN RS LIITE 2 /  8 (8)
No asiakirja asia tarkastuskommentti / havainto taso(** suunnittelijan vastaus status(*
18. Jännittämistöiden
suunnitelma
ei toimitettu tarkastukseen
KNi 8.7.2010 Muilta on edellytetty (siltojen
suunnitelmat, kohta 3.2.4.1), urakoitsija
toimittaa oman versionsa suunnittelijalle
tarkastettavaksi.
Jännitysurakoitsija tekee. AVOIN
OK,
EHTO 3
19. geotekniset leikka­
ukset g-2...g-5
28.6.2010 JaN. Louhintatason määrittämi­
nen puuttuu perustusten kohdalla, perus­
tusten alustäyttömateriaali merkitsemättä 
JaN 8.7.2010, kun on lisätty OK
3 Lisätään. OK,
EHTO 4
**) Virheiden merkittävyystasot:
1. Suuri. Edellyttää välittömiä korjaustoimenpiteitä. Suunnittelu- ja rakennustöitä ei voida jatkaa ennen kuin korjattu ja uudet revisiot tarkastettu.
2. Merkittävä. Korjatut/täydennyt revisiot asiakirjoista toimitettava tarkastettavaksi ennen kuin asiakirjoja voidaan hyväksyä.
3. Vähäinen. Työtä voidaan jatkaa, korjaukset/täydennykset tehtävä seuraavaan tarkastettavaksi toimitettavaan asiakirjan revisioon.
Liikenneviraston ohjeita 30/2014
Taitorakenteiden rakennussuunnitelmien tarkastusohje
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TARKASTUSNIM IÖ SUUNNITTELIJA TARKASTAJA
Revisio Muutos Kuka tehnyt Tark.kommentti Kuka tarkastanut
A  25.2.2011 Täyd. raportin 
kommentit 5-8
Simo Suunnitte­
lija
OK Tauno Tarkastaja
Tarkastusnimiöön kirjataan muutokset (voi viitata suoraan tarkastusraportin kommenttiin).
Kun suunnitelma on hyväksytty, poistetaan tarkastusnimiö ja  sen jälkeiset mahdolliset muutokset hyväk­
syttyyn suunnitelmaan revisioidaan varsinaisen nimiön yläpuolelle.

LIITE 4 1 (1)Lukenne Trafikverket
"virasto xx.xx.xxx
Suunnittelija@xxx.xxx
Tarkastaja@xxx.xxx
antti.rytkönen@fta.fi
heikki.lilja@fta.fi
jani.merilainen@fta.fi
Suunnitelman hyväksyminen
Liitteenä olevan saatteen mukaiset tarkastettavaksi osoitetut suunnitelmat ja muut 
asiakirjat on hyväksytty, kunhan oheisessa tarkastusraportissa esitetyt ehdot on 
täytetty.
Tarkastajaksi voidaan merkitä xxxxxxxxxxxx ja hyväksyjäksi 
Ville Virkamies päivämääränä xx.xx.xxxx.
Suunnittelija vastaa tämän hyväksymisilmoituksen toimittamisesta suunnitelman ti­
laajalle, urakoitsijalle ja urakan valvojalle.
Hyväksymisilmoitus on liitettävä suunnitelmaan.
Ville Virkamies 
Silta-asiantuntija
Liitteet Saate tarkastettavista asiakirjoista
Suunnitelman tarkastusraportti
Jakelu Suunnittelija
Suunnitelman tarkastaja
Tiedoksi Antti Rytkönen
Heikki Lilja
Jani Meriläinen
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Sillan suunnitelmanumero Tarkastettavan suunnitelma-aineiston Pvm.
S15 Silta rs 
R15/99999 L Ä H E T E 15.9.2014
Vastaanottaja Lähettäjä
Ville Virkamies Soile Suunnittelija
Liikennevirasto Suunnittelutoimisto X&Y Oy
T aitorakenneyksikkö Suunnittelijan polku 3
PL 33 92120 Tervalaakso
00521 Helsinki Soile.Suunnittelija@ sähköposti.fi
Hanke:
Vt8 Ohitustie (välillä Seutu A -  Seutu B), ST
Sillan nimi ja  kunta:
S15 Silta rs, Ypäjänniemi Rakennussuunnitelma tarkastettavaksi
TILAAJAN / VIRANOMAISEN TARKASTUS PROJEKTIN SISÄINEN TARKASTUS
Liikenneviraston
hyväksyntäPiirustus/asiakirjat
Pvm
Lähetetty
tarkastet­
tavaksi
Pvm
Lähetetty
kommen­
toitavaksi
Pvm
Suunnittelijan tarkastus
Projektin
tarkastus
(ST)
Suunn./Pääsuun Proj.pääll. Siltavastaava
R15/99999 a-1
R15/99999 b-1
R15/99999 c-1...c12
R15/99999 Infra-malli
R15/99999 g-1...g-3
Rakennus­
suunnitelma
selostus
Geotekninen
suunnitelma
selostus
Laatuvaati­
mukset
Ominaistieto-
kortti
Määräluettelo
Päällysraken­
teen laskelmat
Alusrakenteen
laskelmat
TIEDOKSI:
Nimi Tehtävä Sähköpostiosoite Puh.nro / Telefax
Petri Projekti Liikennevirasto/ Projektipäällikkö petri.projekti@liikennevirasto.fi
Tino Taavetti Projektipäällikkö
Veijo Välituki Siltavastaava
Risto Teräsväylä Suunnittelun projektipäällikkö
Keijo Siirtymäkiila Geosuunnittelu
Siiri Sykermä Tiesuunnittelun vastaava
Yhteyshenkilöt Puhelin suora Sähköposti
1 Tuija Toimari, projektipäällikkö, 03030303 Tuija.Toimari@sähköposti.fi
Suunnittelutoimisto X&Y Oy
Soile Suunnittelija, pääsuunnittelija, 03030303 Soile.Suunnittelija@sähköposti.fi
Suunnittelutoimisto X&Y Oy
Palautusosoite:
Suunnittelutoimisto X&Y Oy, Suunnittelijan polku 3, 92120 Tervalaakso
Lisätietoja:
S15 Silta rs suunnitelma lähetetään tänään Tarkastajat Oy:lle tarkastettavaksi (ei paperikopioita).
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Sähköpostilla toimitettavan tarkastettavan/ hyväksyttävän suunnitelman sähköpostiviestin rakenne.
Viestin otsikkoon hankkeen/ toimeksiannon ja kohteen tunnus lyhennettynä
Lyhyt kuvaus mitä viesti koskee ja kuka viestin on lähettänyt 
Hanke:
-  hankkeen nimi
-  tilaajan vastuuhenkilö 
Kohde:
Suunnitelmanumero:
Suunnittelija (nimi ja yritys)
-  Rakennesuunnittelija
-  Geotekninen suunnittelija
Yrityksen sisäinen laadunvarmistus/ suunnitelman ulkopuolinen tarkastus (nimi ja yritys)
-  Rakennesuunnittelu
-  Geotekninen suunnittelu 
Liitteet
-  suunnitelma-asiakirjat
o sähköpostin liitteenä tai hankeportaalissa tai ladattavissa erillisestä aineistopalvelusta)
-  dokumentti suunnittelijan omasta laadunvarmistuksesta 
Suunnittelijan yhteyshenkilö ja -tiedot
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